
 

 

 

 

 
 
PREGO-TIPO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HABERÁN DE 
REXER PARA A CONTRATACIÓN MEDIANTE PROCEDEMENTO ABERTO SIMPLIFICADO  
(MEDIANTE A APLICACIÓN DE FÓRMULAS) DAS OBRAS COMPRENDIDAS NOS PLANS 
PROVINCIAIS E OUTRAS OBRAS PROVINCIAIS 

 
I.-ELEMENTOS DO CONTRATO 

 
1) OBXECTO E DELIMITACIÓN DO CONTRATO. 

1.1) Obxecto do contrato. 
O presente contrato ten por obxecto a execución das obras á que se refire a epígrafe 1 do 
cadro de características do contrato, con suxeición ao Proxecto Técnico, integrado polos 
documentos enumerados no artigo 233 da  Lei 9/2017 do 8 de novembro de contratos do 
sector público  (en diante LCSP), incluído o correspondente estudo de Seguridade e Saúde ou 
Estudo Básico de Seguridade e Saúde, de acordo co establecido no art. 4 do Decreto 1.627/97 
e o estudo de xestión de residuos de construción e demolición, de acordo co disposto no art. 4 
do R.D. 105/2008 .  
O conxunto de documentos que compoñen o proxecto considérase que forman parte integrante 
deste Prego, tendo carácter contractual.  
En caso de contradición entre o Prego de Cláusulas Administrativas Particulares e o Prego de 
Prescricións Técnicas prevalecerá o primeiro.  
1.2) Delimitación do contrato. 
Para os efectos do presente prego e da LCSP, ao tratarse dun procedemento simplificado  o 
presente contrato non está suxeito a regulación harmonizada, posto que esta modalidade se 
aplica aos contratos cuxo valor estimado é inferior á cantidade que figura no art. 159 da LCSP, 
en relación co art. 20 da citada norma. Neste senso nas epígrafes 4 e 4.BIS do cadro de 
características indícase o valor estimado do contrato  
1.3) Carácter transversal dos criterios sociais e ambientais. 
De conformidade co establecido no art. 1.3 e concordantes LCSP os criterios sociais e 
ambientais son recollidos no presente prego de maneira transversal, en especial en canto aos 
criterios de adxudicación e condicións  especiais de execución  e esixencia de cumprimento  da 
normativa laboral (en especial cumprimento de convenios e obrigas de pago de salarios, así 
como de prevención de riscos laborais)  normativa social (persoas con discapacidade, 
igualdade de xénero, non discriminación persoas) e ambiental (adopción de medidas 
ambientais e ecolóxicas), etc. 
1.4) Principios.  
De conformidade co art. 1 LCSP a presente contratación axústase aos  principios de liberdade 
de acceso ás licitacións, publicidade e transparencia dos procedementos, a non discriminación 
e igualdade de trato entre os licitadores; de asegurar, en conexión co obxectivo de estabilidade 
orzamentaria e control do gasto, e o principio de integridade, unha eficiente utilización dos 
fondos destinados á realización das obras.  
  

2) ORZAMENTO BASE DE LICITACIÓN DO CONTRATO E TIPO DE LICITACIÓN. 
Sinálase como tipo de licitación o importe do proxecto que figura na epígrafe 3 do cadro de 
características do contrato, realizándose a mellora mediante baixa respecto deste.  
Entenderase por orzamento  base de licitación o límite máximo de gasto que en virtude do 
contrato pode comprometer o órgano de Contratación, incluído o imposto sobre o valor 
engadido, salvo disposición en contrario. 
Na contratación destas obras entenderase que os contratistas, ao formularen as súas 
propostas económicas, incluíron dentro delas o importe do imposto sobre o valor engadido, sen 
prexuízo de que o importe deste imposto se indique como partida independente, de 
conformidade co art. 102 1 LCSP e modelo de oferta económica do presente prego. 
 
3) FINANCIAMENTO.  



3.1. Obras de carácter anual:  
Para atender as obrigas económicas que se derivan para a Administración do cumprimento do 
contrato existe crédito suficiente no Orzamento con cargo á aplicación sinalada na epígrafe 5 
do cadro de características do contrato (anexo I do presente prego). 
3.2. Obras de carácter plurianual:  
De conformidade co disposto no artigo 174 do Decreto lexislativo 2/2004 do 5 de maio polo que 
se aproba o Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais e artigo 79 e seguintes do 
Decreto 500/90, imputaranse aos exercicios orzamentarios que se detallan para cada proxecto 
de execución de obra na epígrafe 3.B e con cargo á aplicación sinalada na epígrafe 5 do cadro 
de características do contrato (anexo I do presente prego). En consecuencia, o compromiso de 
gasto para exercicios futuros queda sometido á condición suspensiva de existencia  de crédito 
adecuado e suficiente no exercicio correspondente, circunstancia que debe ter en conta en 
todo caso o contratista. 
No suposto de reaxuste de anualidades estarase ao disposto na cláusula 5 do presente prego.  
 
4) REVISIÓN DE PREZOS.  
4.1. Obras de carácter anual:  
De conformidade co disposto no artigo 103.5 LCSP non procederá en ningún caso a revisión 
periódica e predeterminada de prezos  do presente contrato e por tanto non se aplicará fórmula 
ningunha de revisión.  
4.2. Obras de carácter plurianual:  
Se o contrato tivese carácter plurianual, previa xustificación no expediente, e de conformidade 
co previsto no Real decreto a que se refiren os art. 4 e 5 da Lei 2/2015 de desindexación da 
economía española e art. 103 LCSP, a revisión periódica e predeterminada de prezos terá 
lugar cando o contrato se executase, polo menos, no vinte por cento do seu importe e 
transcorresen dous anos desde a súa formalización, e conforme a fórmula que se indica na 
epígrafe 17 do cadro de características (anexo I do presente prego). 
En consecuencia o primeiro vinte por cento executado e os dous primeiros anos transcorridos 
desde a formalización quedan excluídos da revisión. 
 
5) PRAZO DE EXECUCIÓN.  
5.1.- O prazo de execución do contrato será o que se sinala na epígrafe 6 do cadro de 
características do contrato, contado a partir do día seguinte ao da firma da Acta de 
Comprobación de Replanteo, salvo que exista reserva fundada que impida o seu comezo.  
5.2.- Prórrogas.- O prazo contractual só se prorrogará cando concorran as circunstancias e 
requisitos esixidos pola lexislación vixente.  
5.3.- Prazos parciais.- Os prazos parciais serán os que no seu caso, se fixen na aprobación 
do Programa de Traballo.  
5.4.- Reaxuste de anualidades.- A baixa ofertada polo adxudicatario aplicarase, na súa 
integridade á redución do financiamento previsto nas últimas anualidades, mantendo inalterable 
o financiamento previsto para as primeiras. En consecuencia, esta porcentaxe de baixa 
aplicarase a realizar máis obra en cada unha das anualidades, aboándose ao adxudicatario o 
prezo da obra realizada, ata o importe máximo de financiamento relativo a cada anualidade. 
Para estes efectos a administración aprobará o novo programa de traballo que será obrigatorio 
para o adxudicatario.  
 
6) APTITUDE PARA CONTRATAR.  
6.1 Poderán concorrer por si ou por medio de representantes as persoas naturais ou xurídicas, 
españolas ou estranxeiras, que teñan 

1.- Plena capacidade de obrar (art. 65 LCSP)  
2.- Non estean incursas en prohibicións para contratar coa administración  a que se refiren os 
arts. 71 a 73  LCSP 

3.- E acrediten a súa solvencia económica e financeira (art. 87) e técnica (art. 88), (ou estean 
debidamente clasificadas, nos supostos aos que se refire a cláusula seguinte e art. 77). 
A capacidade de obrar dos empresarios que fosen persoas xurídicas acreditarase mediante a 
escritura ou documento de constitución, os estatutos ou a acta constitutiva, nos que consten as 
normas polas que se regula a súa actividade, debidamente rexistrados, no seu caso, no 
Rexistro público que corresponda, segundo o tipo de persoa xurídica de que se trate.  
6.2 A capacidade de obrar dos empresarios non españois que sexan nacionais de Estados 
membros da Unión Europea ou de Estados signatarios do Acordo sobre o Espazo Económico 



Europeo acreditarase pola súa inscrición no rexistro procedente de acordo coa lexislación do 
Estado onde están establecidos, ou mediante a presentación dunha declaración xurada ou un 
certificado, nos termos que se establezan regulamentariamente, de acordo coas disposicións 
comunitarias de aplicación. 
6.3 Os demais empresarios estranxeiros deberán acreditar a súa capacidade de obrar con 
informe da Misión Diplomática Permanente de España no Estado correspondente ou da Oficina 
Consular en cuxo ámbito territorial radique o domicilio da empresa. 
 
7) CLASIFICACIÓN DO CONTRATISTA. SOLVENCIA ECONOMICA E FINANCEIRA E 
SOLVENCIA TÉCNICA. 
Para concorrer á presente licitación  requírese dispor da clasificación ou da solvencia que se 
indica nos apartados seguintes da presente cláusula. 
No entanto, o licitador que presente a mellor oferta deberá presentar os documentos 
xustificativos da clasificación e/ou solvencia que se indican nos apartados 7.1 e 7.2, na forma 
en que se indica nos citados apartados. 
7.1. Clasificación. 
Para contratar coa Administración a execución dunha obra cuxo valor estimado sexa igual ou  
superior á cantidade establecida no artigo 77.1 a) LCSP, será requisito indispensable que o 
contratista obtivese previamente a correspondente clasificación, segundo resulte do Proxecto 
ou documentación técnica que consta no expediente e que se indica na epígrafe 7 do cadro de 
características do contrato, caso de empresas españolas e estranxeiras non comunitarias. 
Para os casos en que sexa esixible a clasificación e concorran na unión empresarios nacionais, 
estranxeiros que non sexan nacionais dun Estado membro da Unión Europea nin dun Estado 
signatario do Acordo sobre o Espazo Económico Europeo e estranxeiros que sexan nacionais 
dun Estado membro da Unión Europea ou dun Estado signatario do Acordo sobre o Espazo 
Económico Europeo, os que pertenzan aos dous primeiros grupos deberán acreditar a súa 
clasificación, e estes últimos a súa solvencia económica, financeira e técnica ou profesional. 
En consecuencia os empresarios non españois de Estados membros da Comunidade Europea 
será suficiente que acrediten ante o Órgano de Contratación correspondente a súa solvencia 
económica, financeira e técnica. 
7.2. Solvencia económica e financeira e solvencia técnica requirida a empresas 
españolas e estranxeiras non comunitarias, cando non sexa esixible a clasificación; a 
empresas non españolas de estados membros da Unión Europea ou dos estados 
signatarios do acordo sobre o Espazo Económico Europeo. 
7.2.1  Acreditación de solvencia económica e financeira e solvencia técnica:  
No caso de que non sexa esixible a clasificación para a obra, o licitador que presente a mellor 
oferta deberá acreditar a solvencia económica e financeira e a solvencia técnica (cláusula 16 
do presente prego) do seguinte modo: 
A. Empresas españolas e empresas estranxeiras non pertencentes a Estados membros da 
Unión Europea: Poderán optar:  
A.1. Mediante a acreditación de que está clasificada a empresa no grupo e subgrupo e 
clasificación que se indica no anexo I, epígrafe 8. 
A clasificación do empresario acreditará a súa solvencia para a celebración de contratos do 
mesmo tipo e importe que aqueles para os que se obtivo e para cuxa celebración non se esixa 
estar en posesión desta. 
A.2. Mediante a acreditación da solvencia económico e financeira a que se refire o apartado 
7.2.1.a), e a acreditación da solvencia técnica a que se refire o apartado 7.2.1.b). 
B. Para todas as empresas con independencia da súa nacionalidade: No caso de que a 
empresa non estea clasificada deberá acreditar a solvencia. 
7.2.1 a. Solvencia económica e financeira. 
7.2.1.a.1 Medios. 
A solvencia económica e financeira do empresario poderá acreditarse por calquera  destes   
medios: 
a) Volume anual de negocios, ou ben volume anual de negocios no ámbito ao que se refira o 
contrato, referido ao mellor exercicio dentro do tres últimos dispoñibles en función das datas de 
constitución ou de inicio de actividades do empresario e de presentación das ofertas polo 
importe que sexa igual ou superior ao 25% do valor estimado do contrato. 
Considerarase acreditada a solvencia se o volume de negocios anual esixido é igual ou 
superior ao 25% do valor estimado do contrato.  



b) Patrimonio neto ao peche do último exercicio económico para o que estea vencida a obriga 
de aprobación de contas anuais. 
Considerarase acreditada a solvencia se o importe do patrimonio neto é igual ou superior ao 
25% do valor estimado do contrato. 
c) Xustificante da existencia dun seguro de responsabilidade civil por riscos profesionais por 
importe igual  ou superior ao esixido no orzamento do contrato 

Considerarase acreditada a solvencia se o seguro cobre riscos profesionais  por un mínimo 
anual igual ou superior ao  valor estimado do contrato. 
7.2.1.a.2. Acreditación documental. 
A acreditación documental da suficiencia da solvencia económica e financeira do empresario 
efectuarase mediante: 
a) Volume de negocios e patrimonio neto: A achega das súas contas anuais aprobadas e 
depositadas no Rexistro Mercantil, se o empresario estivese inscrito neste rexistro, e en caso 
contrario polas depositadas no rexistro oficial en que deba estar rexistrado. Os empresarios 
individuais non inscritos no Rexistro Mercantil acreditarán o seu volume anual de negocios 
mediante os seus libros de inventarios e contas anuais legalizados polo Rexistro Mercantil. 
b) Seguro de responsabilidade civil por riscos profesionais: A achega de póliza ou certificado 
de seguros por riscos profesionais. 
En todo caso, a inscrición no Rexistro Oficial de Licitadores e Empresas Clasificadas do Sector 
Público acreditará fronte a todos os órganos de contratación do sector público, a teor do nel 
reflectido e salvo proba en contrario, as condicións de solvencia económica e financeira do 
empresario. 
7.2.1.a.3 Acreditación  da solvencia económica e financeira por calquera outro 
documento. 
Cando por unha razón válida, o operador económico non estea en condicións de presentar as 
referencias solicitadas polo órgano de Contratación, autorizaráselle a acreditar a súa solvencia 
económica e financeira por medio de calquera outro documento que o poder adxudicador 
considere apropiado (art. 86.1, parágrafo 3.LCSP). 
7.2.1.b. Solvencia técnica  
7.2.1.b.1. Regra xeral.  
A solvencia técnica do empresario poderá acreditarse por calquera  destes   medios, seguindo 
a enumeración do artigo 88 da LCSP: 
a) Relación das obras executadas no curso do cinco últimos anos, avalada por certificados de 
boa execución.  
Estes certificados indicarán o importe, as datas e o lugar de execución das obras e precisarase 
se se realizaron segundo as regras polas que se rexe a profesión e levaron normalmente a bo 
termo; no seu caso, estes certificados serán comunicados directamente ao órgano de 
Contratación pola autoridade competente.  
Para estes efectos, as obras executadas por unha sociedade estranxeira filial do contratista de 
obras terán a mesma consideración que as directamente executadas polo propio contratista, 
sempre que este último teña directa ou indirectamente o control daquela nos termos 
establecidos no artigo 42 do Código de Comercio. Cando se trate de obras executadas por 
unha sociedade estranxeira participada polo contratista sen que se cumpra a dita condición, só 
se recoñecerá como experiencia atribuíble ao contratista a obra executada pola sociedade 
participada na proporción da participación daquel no capital social desta.  
Considerarase acreditada a solvencia cando o importe anual acumulado no ano de maior 
execución sexa igual ou superior ao 70% do valor estimado do contrato, ou da súa anualidade 
media se esta é inferior ao valor estimado do contrato. 
b) Declaración indicando o persoal técnico ou organismos técnicos, estean ou non integrados 
na empresa, dos que esta dispoña para a execución das obras acompañada dos documentos 
acreditativos correspondentes cando lle sexa requirido polos servizos dependentes do órgano 
de contratación. 
c) Títulos académicos e profesionais do empresario e dos directivos da empresa e, en 
particular, do responsable ou responsables das obras así como dos técnicos encargados 
directamente desta 

d) O apartado d) do artigo 88 LCSP non será de aplicación no presente contrato, sen prexuízo 
do disposto no anexo V. 
e) Declaración sobre o persoal medio anual da empresa e do número de directivos durante os 
tres últimos anos, acompañada da documentación xustificativa correspondente cando lle sexa 
requirido polos servizos dependentes do órgano de Contratación. 



Considerarase acreditada a solvencia técnica nos apartados b), c) e e) cando o persoal técnico, 
e a titulación académica e profesional, o persoal medio sexa adecuada e proporcionada á 
natureza e orzamento da obra. 
 7.2.1.b. 2. Regra especifica para as empresas de nova creación : 
 Nos contratos cuxo valor estimado sexa inferior a 500.000 euros, cando o contratista sexa 
unha empresa de nova creación, entendendo por tal aquela que teña unha antigüidade inferior 
a cinco anos, a súa solvencia técnica acreditarase por un ou varios dos medios a que se refiren 
as letras b) c) e e) anteriores, sen que en ningún caso sexa aplicable o establecido na letra a), 
relativo á execución dun número determinado de obra. 
7.2.2. Integración da solvencia con medios externos.  
Para acreditar a solvencia necesaria co obxecto de realizar un contrato determinado, o 
empresario poderá basearse na solvencia e medios doutras entidades, independentemente da 
natureza xurídica dos vínculos que teña con elas, sempre que demostre que durante toda a 
duración da execución do contrato disporá efectivamente desa solvencia e medios, e a 
entidade á que recorra non estea incursa nunha prohibición de contratar e de acordo cos 
requisitos establecidos no art. 75 LCSP. 
7.3 O valor estimado. 
A efectos de cálculo de solvencia é o que se indica na epígrafe 4 do cadro de características 

 
8) UNIÓNS TEMPORAIS DE EMPRESAS. 
A administración poderá contratar con unións de empresarios que se constitúan temporalmente 
para o efecto, de conformidade co establecido no artigo 69 LCSP.  
Para estes efectos cada unha das empresas que a compoñen deberá indicar nomes e 
circunstancias dos que a constitúan e a participación de cada un, así como que asumen o 
compromiso de constituírse formalmente en unión temporal no caso de resultaren 
adxudicatarios do contrato. 
Así mesmo deberán presentar cada unha delas a documentación esixida na cláusula 12 e 
acreditar a súa capacidade e solvencia nos termos do presente prego, acumulándose para os 
efectos da determinación da solvencia da unión temporal as características acreditadas para 
cada un dos seus integrantes. E no caso de que se esixa clasificación estarase ao disposto no 
artigo 69.5 e 6, e 78.1 LCSP. 
No suposto de resultar adxudicataria, a Unión Temporal deberá formalizar esta, en escritura 
pública, así como presentar o NIF da Unión Temporal, todo iso dentro do prazo de quince días 
seguintes ao da data en que reciba a notificación de adxudicación, e a súa duración será 
coincidente coa do contrato ata a súa extinción.  
Os empresarios que concorran agrupados en Unión Temporal quedarán obrigados 
solidariamente perante a administración. 
 
II.- ADXUDICACIÓN 

9) PROCEDEMENTO  DE ADXUDICACIÓN. 
O contrato adxudicarase mediante procedemento aberto simplificado  (mediante a aplicación 
de fórmulas)  
 
10) ANUNCIO E PERFIL DE CONTRATANTE. 
10.1. Contrato non suxeito a regulación harmonizada: O procedemento aberto a que se refire o 
presente Prego publicarase  no perfil de contratante (art. 1 LCSP), integrado na Plataforma que 
se indica na epígrafe 9 do cadro de características. 
10.2. Perfil de contratante: co fin de asegurar a transparencia e o acceso público á información 
relativa á actividade contractual, os interesados poderán consultar a información referente ás 
licitacións abertas a través de internet na dirección que se indica na epígrafe 14 do cadro de 
características do contrato.  
 
11) PROPOSICIÓNS: LUGAR E PRAZO DE PRESENTACIÓN. CONTRATACIÓN E 
LICITACIÓN ELECTRONICA. 
11.1. Contratación e licitación  electrónica. 
A documentación e proposicións que presenten os licitadores deberá presentarse única e 
exclusivamente de forma electrónica, a través da plataforma de contratación que se indica no 
epígrafe 9 do cadro de características, no enderezo electrónico que figura no cadro de 
características do presente prego, e conforme os requisitos técnicos establecidos na citada 
Plataforma. En consecuencia non poderán presentarse en formato papel. 



11.1.A) Contratos non suxeitos a regulación harmonizada (art. 20 LCSP) 
11.1.A.1.) As proposicións para poder tomar parte na licitación presentaranse na forma  e prazo 
que se indican nas epígrafes 9 e 10 do cadro de características do contrato, dentro do prazo de   
vinte días naturais contados desde o día seguinte ao de publicación do anuncio no perfil de 
contratante (art. 159 LCSP), nun sobre ou arquivo electrónico cuxos documentos deberán ser  
asinados electronicamente  polo licitador ou persoa que o represente, e coa documentación e 
requisitos esixidos na cláusula 12.  
11.1.A.2.)De conformidade co disposto no art. 159.5 LCSP  non se producirá a redución 
de prazos á que se refire a letra b) do apartado 2 do artigo 119. TRAMITACIÓN URXENTE  
11.1.A.3.) Para o cómputo do prazo de presentación de proposicións, contarase a partir do día 
seguinte ao da publicación do  anuncio no Perfil de Contratante. 
A licitación electrónica e a  presentación de ofertas  electrónicas implica que a documentación 
poderá enviarse en arquivos ou sobres virtuais, durante o prazo de presentación de ofertas, na 
Plataforma de Contratación do sector público, durante as 24 horas do día. O último día do 
prazo de presentación de ofertas poderá facerse ata as 23 horas 59 minutos e 59 segundos. 
Se a oferta é recibida despois deste prazo e horario será excluída.  
11.2. INSCRICIÓN OBRIGATORIA PREVIA EN REXISTRO DE LICITADORES 

De conformidade co disposto en art. 159.4 LCSP “todos os licitadores que se presenten a 
licitacións realizadas a través deste procedemento simplificado deberán estar rexistrados no 
Rexistro Oficial de Licitadores e Empresas Clasificadas do Sector Público, ou cando cumpra de 
conformidade co establecido no apartado 2 do artigo 96 no Rexistro Oficial da correspondente 
Comunidade Autónoma, na data final de presentación de ofertas sempre que non se vexa 
limitada a concorrencia. 
 
12) PROPOSICIÓNS: DOCUMENTACIÓN.  
Presentarase nun sobre ou arquivo electrónico denominado  
-ARQUIVO OU SOBRE ELECTRÓNICO C 

 
12.C.  SOBRE C: "Oferta económica e referencias avaliables automaticamente”  
Conterá a proposición económica e referencias avaliables automaticamente formulada 
estritamente conforme o modelo que figura como anexo II deste prego, que recolle entre outros 
os seguintes apartados: 
12.C.1.- Oferta económica: formulada estritamente conforme o modelo do anexo II do 
presente prego. 
Apartados variables en función da súa esixencia no presente contrato: 
12.C.2.- Declaración responsable de estabilidade no emprego e  de mulleres 
traballadoras 

12.C.3.- Plan de igualdade 

 
13) FIRMA ELECTRÓNICA DA PROPOSICIÓN E   DOCUMENTOS 

 As proposicións e todos os documentos  que  integran ou se acompañan á oferta deberán ser 
asinados electronicamente polo administrador ou  persoa apoderada con poder suficiente .  
 
14) GARANTÍA PROVISIONAL. 
En consonancia co disposto no art. 159  LCSP os licitadores quedan dispensados da 
constitución da garantía provisional.  
 
15) APERTURA DE PLICAS E ADXUDICACIÓN. 
A Mesa de Contratación poderá realizar as súas reunións de forma presencial ou telemática. 
Polo que respecta á cualificación da documentación presentada (defectos ou omisións 
emendables, rexeitamento de proposicións e apertura do  arquivo ou sobre electrónico 
contendo as referencias técnicas, e demais actuacións da Mesa de Contratación), estarase ao 
disposto nos art. 159, 146 e ss  LCSP, e Regulamento de desenvolvemento da lei. Para estes 
efectos a administración comunicará ao contratista os defectos ou aclaracións e o prazo para 
emendar. 
15.1 Apertura e valoración das ofertas. 
Única Fase: Valoración das ofertas económicas e demais criterios avaliables de forma 
automática en función dos criterios de aplicables no presente contrato 

- Oferta económica 

Para o seu desenvolvemento e aplicación teranse en conta as normas recollidas no anexo IV. 



 - Criterios Sociais : A estabilidade no emprego, porcentaxe de mulleres en relación co 
persoal, contratación de desempregados e plans de igualdade. 
Procedemento: 
A Mesa de Contratación procederá en acto público á apertura do arquivo ou sobre electrónico  
C (ofertas económicas e demais criterios avaliables de forma automática). Realizarase no lugar 
e día que se sinale no perfil de contratante. 
O presidente da mesa  manifestará o resultado da cualificación dos documentos presentados, 
con expresión das proposicións admitidas, das rexeitadas e causa ou causas de inadmisión 
destas últimas. 
As ofertas que correspondan a proposicións rexeitadas quedarán excluídas do procedemento 
de adxudicación do contrato e os sobres que as conteñan non poderán ser abertos.  
Antes da apertura da primeira proposición convidarase os licitadores interesados a que 
manifesten as dúbidas que se lles ofrezan ou pidan as explicacións que estimen necesarias, 
procedéndose pola mesa ás aclaracións e contestacións pertinentes, pero sen que neste 
momento poida aquela facerse cargo de documentos que non fosen entregados durante o 
prazo de admisión de ofertas, ou o de corrección ou emenda de defectos ou omisións. 
15.2 Rexeitamento de proposicións.  
Se algunha proposición fose presentada fóra de prazo ou en formato papel ou non gardase 
concordancia coa documentación examinada e admitida, excedese do orzamento base de 
licitación, variase substancialmente o modelo establecido, ou comportase erro manifesto no 
importe da proposición, ou existise recoñecemento por parte do licitador de que adoece de erro 
ou inconsistencia que a fagan inviable, será rexeitada pola mesa, en resolución motivada.  
A administración terá alternativamente a facultade de adxudicar o contrato á proposición máis 
vantaxosa, mediante a aplicación motivada dos criterios establecidos no presente prego,  ou 
declarar deserta a licitación cando non exista algunha oferta ou proposición que sexa admisible 
de acordo cos criterios que figuren no prego, motivando en todo caso a súa resolución con 
referencia aos criterios de adxudicación que figuran no presente prego.  
15.3.- Criterios de valoración:  
A adxudicación do contrato realizarase utilizando criterios de apreciación automática ou 
mediante fórmulas con base na mellor relación calidade-prezo. 

15.4.- Ofertas anormalmente baixas.  

15.4.1.- Cando o órgano de Contratación presuma fundadamente de que a proposición non poida 
ser cumprida como consecuencia de ofertas anormalmente baixas, (art. 149  LCSP ) notificaralles 
esta circunstancia aos licitadores supostamente comprendidos nela, para que dentro do prazo de 
cinco días hábiles xustifiquen as ditas ofertas, acompañando a documentación a que se refire o 
apartado 15.4.4 da  presente cláusula. A xustificación realizada polos licitadores remitirase a 
informe dos servizos técnicos co fin de que emitan o correspondente informe. 

15.4.2.- Consideraranse, en principio, como anormalmente baixas as ofertas que estean nos 
seguintes supostos: 

- Número de ofertas: 1. A oferta resulta anormalmente baixa se é inferior ao prezo de 
licitación en máis dun 4% o que equivale a dicir que a súa baixa porcentual é superior ao 
4% 

- Número de ofertas: 2. Unha das ofertas resulta con valores anormalmente baixos se é 
inferior a outra en máis dun 3% 

- Número de ofertas: 3. As ofertas resultan con valores anormalmente baixos se son 
inferiores á media aritmética das ofertas presentadas en máis dun 2% desta media. Con 
todo, excluirase para o cómputo da media, a oferta máis elevada, cando sexa superior á  
media de todas en máis dun 6,67% desta. En calquera caso, consideraranse ofertas 
anormalmente baixas todas aquelas con baixas porcentuais superiores ao 2% 

- Número de ofertas: 4 ou máis. As ofertas resultan con valores anormalmente baixos se son 
inferiores á media das ofertas presentadas en máis dun 1% desta media. No entanto, se 
entre elas existen ofertas que sexan superiores a ese media en máis dun 6,67% desta, 
calcularase unha nova media só coas ofertas que non estean no suposto indicado. En todo 
caso, se o número das restantes ofertas é inferior a tres, a nova media calcularase sobre as 
tres ofertas de menor contía. 

 



15.4.3 Serán criterios obxectivos para apreciar ou non se a oferta é anormalmente baixa   
aquelas condicións da oferta que sexan susceptibles de determinar o baixo nivel do prezo ou 
custos desta: 
 -Xustificación dos prezos ofertados 

-Volume de obra 

-Relación entre custos laborais fixos e volume de obra contratada 

 e, en particular, no que se refire aos seguintes valores: 
a) O aforro que permita o procedemento  ou o método  de construción.  
b) As solucións técnicas adoptadas e as condicións excepcionalmente favorables de que 
dispoña para  executar as obras. 
c) A innovación e orixinalidade das solucións propostas, para executar as obras. 
d) O respecto de obrigas que resulten aplicables en materia ambiental, social ou laboral, e de 
subcontratación, non sendo xustificables prezos por baixo de mercado ou que incumpran o 
establecido no artigo 201 LCSP 

e) Ou a posible obtención dunha axuda de Estado. 
15.4.4 Documentación que se ha achegar para xustificar a oferta con valores 
anormalmente baixos.  
Os licitadores con ofertas inicialmente con valores anormalmente baixos,  dentro do prazo 
concedido para o efecto deberán presentar  para  xustificar  a oferta,   por medios electrónicos,  
e  asinada electronicamente, a seguinte documentación: 
1. Xustificación de prezos ofertados: 

A. Materiais 

A.1 Compra 

 Carta de compromiso dos provedores 

 Prezos unitarios detallados  

A.2 Medios propios e/ou materiais de produción propia (por disposición de canteiras, almacén 
ou similares  

 Relación detallada dos medios propios con indicación do seu custo 

individualizado ou prezo de venda ao público 

B.  Maquinaria 

B.1 Alugueiro e/ou contratación 

 Relación da maquinaria con indicación detallada dos prezos 

B.2 Medios propios 

 Relación detallada da maquinaria  

C.  Oferta detallada por unidades de obra co mesmo detalle que aparece descrito no 

proxecto técnico 

2. Volume de obra: 
Neste caso o licitador deberá xustificar que presentou a oferta con presunción de anormalidade 
a relación existente entre as  obras que teña contratadas ou en execución e os medios 
persoais e materiais que dispón e determinar como incide esta relación nos prezos ofertados. 
3. Relación entre custos laborais fixos e volume de obra contratada:  
Xustificarase mediante a achega da nómina e Boletíns de cotización da seguridade social do 
persoal laboral fixo e declaración responsable do persoal que adscribirá á obra obxecto de 
licitación e declaración do volume de obra contratada 

4. Cumprimento das Obrigas Salariais.  
Presentarase declaración e xustificación de cumprimento de obrigas salariais cos traballadores  
derivadas de contratos e convenios colectivos 

5. Relación de subcontratos programados e carta de compromiso de subcontratistas. 
En todo caso, o órgano de contratación, previo informe dos servizos técnicos e  a proposta da 
Mesa de Contratación, rexeitará as ofertas se comproba que son anormalmente baixas porque 
vulneran a normativa sobre subcontratación ou non cumpren as obrigas aplicables en materia 
ambiental, social ou laboral, nacional ou internacional, incluíndo o incumprimento dos 
convenios colectivos sectoriais vixentes, en aplicación do establecido no artigo 201 LCSP. 



Entenderase en todo caso que a xustificación non explica satisfactoriamente o baixo nivel dos 
prezos ou custos propostos polo licitador cando esta sexa incompleta ou se fundamente en 
hipóteses ou prácticas inadecuadas desde o punto de vista técnico, xurídico ou económico. 

15.5 Criterios de desempate 

No caso de que, aplicando os criterios de valoración, dúas ou máis empresas empaten na maior 
puntuación terá preferencia na adxudicación aquela empresa que, ao vencemento do prazo de 
presentación de ofertas, teña no seu persoal  unha porcentaxe  de traballadores con discapacidade 
superior ao que lles impoña a normativa. 

Neste suposto, se varias empresas licitadoras das que empataran canto á proposición máis 
vantaxosa acreditan ter relación laboral con persoas con discapacidade nunha porcentaxe superior 
ao que lles impoña a normativa, terá preferencia na adxudicación do contrato o licitador que 
dispoña da maior porcentaxe de traballadores fixos con discapacidade no seu persoal. 

De acordo coa Disposición adicional primeira do Real decreto 20/2020 do 29 de maio, polo que se 
aproba o ingreso mínimo vital, na que se establece que a condición de figurar como beneficiario do 
ingreso mínimo vital no momento da súa contratación servirá para os efectos de cómputo da 
porcentaxe a que se refire o artigo 147.2 a) da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do 
sector público, pola que se traspoñen ao ordenamento xurídico español as Directivas do 
Parlamento Europeo e do Consello 2014/23/UE  e 2014/24/UE, do 26 de febreiro de 2014, no caso 
de persistir o empate terán preferencia as empresas que teñan unha maior porcentaxe de 
contratación de traballadores beneficiarios do ingreso mínimo vital no momento da súa contratación. 

Para estes efectos deberán presentar a documentación acreditativa.  

O sorteo no caso de que os anteriores criterios non desen lugar a desempate. 

15.6 Renuncia:  
A presentación da oferta vincula ao contratista coa administración, de tal modo que a renuncia 
á adxudicación do contrato ou á execución da obra, realizada en calquera fase de tramitación 
do expediente (a maneira de exemplo: durante o prazo de presentación de ofertas; antes ou 
despois de: a) a apertura de plicas, b) a proposta da Mesa de Contratación, c) a adxudicación, 
d) antes da formalización do contrato, e) a comprobación do replanteo, f) o inicio e execución 
das obras, g) a recepción, etc. faculta á Corporación a que proceda á incautación da garantía, 
sen prexuízo da esixencia de indemnización polos danos e perdas causados á administración 
contratante e demais consecuencias dispostas na  LCSP.  
Tamén se considerará renuncia a non xustificación en prazo da dispoñibilidade dos medios 
persoais e materiais a que se refire a cláusula 12. 
Tendo en conta que os contratistas están dispensados de constituír a garantía provisional, a 
Corporación poderá esixir este importe mediante o procedemento de prema, así como para a 
indemnización de danos e perdas.  
A renuncia do licitador incurso en ofertas con valores anormalmente baixos, ben de forma 
expresa ou non xustificando a baixa dentro do prazo concedido pola administración terá as 
mesmas consecuencias e efectos que se indicaron nos parágrafos anteriores.  
Non obstante o disposto nos apartados anteriores:  
No caso de que a administración non acordase a adxudicación no prazo de 3 meses, a contar 
desde a apertura das proposicións, o contratista terá dereito a retirar a súa proposición, de 
conformidade co disposto no art. 158 LCSP,  non obstante o prazo indicado no presente 
apartado ampliarase en 15 días hábiles cando sexa necesario seguir os trámites a que se refire 
o art. 149.4 do LCSP. 
15.7. Designación de director de obra: 
No acordo ou resolución de adxudicación concretarase polo Órgano competente da 
Corporación a designación do técnico-director da obra e naqueles casos en que a Dirección da 
obra se realice mediante contrato de servizos, previa a tramitación do correspondente 
expediente de contratación.  
De igual maneira actuarase para a designación de coordinación de seguridade e saúde e 
aqueles contratos conexos que fosen necesarios para a execución das obras. 
16) ADXUDICACIÓN  
16.1. Requirimento de documentación ao licitador que presentase a mellor oferta 

Unha vez formulada a proposta de adxudicación pola Mesa de Contratación e comprobado no 
Rexistro Oficial de Licitadores e Empresas Clasificadas que: 

1.- A empresa está debidamente constituída 



2.- O asinante da proposición ten poder bastante para formular a oferta 

3.- Ten a solvencia económica, financeira e técnica ou, no seu caso, a clasificación 
correspondente. 
4.- Non está incurso en ningunha prohibición para contratar 

 Requirirase á empresa que obtivese a mellor puntuación  para que, mediante comunicación 
electrónica, dentro do prazo de 7 días hábiles, a contar desde o envío da comunicación, 
presente, por medios electrónicos e con firma electrónica: 
16.1.1.- Garantías: 

 Garantía definitiva: O documento acreditativo de constitución da 

garantía definitiva por importe do 5 por cento do importe do prezo 

final do contrato, excluído o imposto sobre o valor engadido, por 

calquera dos medios a que se refire o art. 108 LCSP. 

 Garantía complementaria: Naqueles casos nos que a proposta da 

mesa de contratación sexa a oferta presentada polo  licitador que 

estivese incurso inicialmente en presunción de anormalidade,  

requiriráselle  de conformidade co art. 107.2 LCSP que ademais da 

garantía a que se refire o parágrafo anterior, se preste unha 

complementaria  dun cinco por cento do prezo final ofertado, 

excluído o imposto sobre o valor engadido, sendo por tanto nestes 

casos o importe da garantía definitiva  o 10 por cento do importe do  

prezo final do contrato  excluído o imposto sobre o valor engadido 

A administración poderá rexeitar a admisión de avais e seguros de caución provenientes de 
entidades, que se atopen en situación de mora fronte á administración contratante como 
consecuencia da falta de pagamento de obrigas derivadas da incautación de anteriores avais 
ou seguros de caución, e que mantiveren impagados os importes correspondentes a avais ou 
seguros de caución xa executados 30 días naturais despois de terse recibido na entidade o 
primeiro requirimento de pago. Para estes efectos o contratista antes de constituír o aval ou o 
seguro de caución deberá informar á entidade avalista ou aseguradora do disposto nesta 
cláusula, sen que poida alegar en consecuencia descoñecemento no caso de que o aval ou 
seguro for rexeitado pola administración. 
16.1.2.-  Acreditación de dispor efectivamente dos medios persoais e materiais que se 
comprometera a dedicar ou adscribir á execución do contrato.  
 
1. MEDIOS PERSOAIS:  
 

CATEGORIA 
PROFESIONAL 

TITULACION REQUIRIDA NUMERO PERSOAS 

   

   

   

   

 
2. MEDIOS MATERIAIS 

 

 CARACTERISTICAS Nº 
UNIDADES 

OBSERVACIÓNS 

2.1. MAQUINARIA  

 
 
 

   

2.2. EQUIPOS  

 
 
 

   

2.3.MEDIOS 
AUXILIARES 

 

    



 
 

 
Para estes efectos a acreditación poderá realizarse, acompañando a documentación 
xustificativa,  da seguinte forma: 
Medios persoais: 
A) Títulos académicos e profesionais do empresario e, en particular, do responsable ou 
responsables das obras 

B) nº de traballadores especificando se son fixos ou temporais ou calquera outra modalidade, 
acreditándose mediante os correspondentes contratos ou ou Relación Nominal de 
Traballadores (RNT) 
 

Medios materiais: 

 Poderanse acreditar mediante os correspondentes contratos de adquisición, 

arrendamento con ou sen opción de compra, arrendamento financeiro ou leasing, ou no 

seu caso mediante facturas ou documentos onde se concreten as subcontratacións. 

 De igual modo poderá acreditarse mediante certificación de que os 

citados medios (que deberán describirse de forma individual indicando 

marca, modelo e data de adquisición) forman parte do inventario da 

empresa ou entidade adxudicataria. 

 Así mesmo poderase acreditar mediante certificación de inscrición no 

correspondente rexistro de empresas acreditadas ou equivalente. 

 No entanto poderase acreditar por calquera outro medio de proba que 

demostre de maneira irrefutable a titularidade ou dispoñibilidade destes 

medios materiais para a obra obxecto do presente contrato 

16.1.3.-  Estabilidade no emprego (no caso de que se esixa para o presente contrato):   
Acreditación documental dos requisitos esixidos na cláusula 12.C.2 

- Do número de persoas traballadoras (homes e mulleres) que compoñen o persoal 

da empresa 

- Do número de persoas traballadoras (homes e mulleres) con contrato fixo por 

tempo indefinido e a xornada completa en persoal,  

- Do número de mulleres traballadoras con contrato fixo por tempo indefinido e a 

xornada completa en persoal 

- Do número de traballadores que sexan contratados nos 12 meses anteriores á 
data de publicación do anuncio de licitación na Plataforma de Contratación e que 
procedan de situación de desemprego cunha antigüidade mínima de 1 ano no 
Servizo Público de Emprego 
 

16.1.4.-  Plan de igualdade (no caso de que se esixa para o presente contrato): 
Documento acreditativo da aprobación do Plan de igualdade e solicitude de inscrición no 
correspondente rexistro, no seu caso. 

16.1.5.-  Nos supostos establecidos na cláusula 12 xustificación de que a empresa conta no 
seu persoal cos traballadores con discapacidade declarados, contratación de traballadores 
beneficiarios do ingreso mínimo vital no momento da súa contratación 

16.1.6.- Ratificación dos compromisos indicados na cláusula 12.A.2 e no seu caso do persoal 
que se vai subcontratar 
16.1.7.-  Nos casos en que o empresario recorra á solvencia e medios doutras  empresas de 
conformidade co artigo 75 da Lei, cada unha delas tamén deberá presentar a documentación a 
que se refiren os apartados 1 a 6 desta cláusula. 
16.1.8 Índice de documentos presentados 

16.2 Consecuencias da non presentación ou presentación inadecuada da documentación 



De non atenderse adecuadamente o requirimento no prazo sinalado, entenderase que o 
licitador retirou a súa oferta, procedéndose nese caso a solicitar a mesma documentación ao 
licitador seguinte, pola orde en que queden clasificadas as ofertas. 
Todo iso sen prexuízo do sinalado no art.71, 72, 73 LCSP 

16.3 Adxudicación 

O órgano de Contratación deberá adxudicar o contrato dentro do cinco días hábiles seguintes á 
recepción da documentación. 
16.4 Notificación 

A adxudicación notificarase aos licitadores e simultaneamente publicarase no perfil de 
contratante. 
16.5 Empresas non comunitarias 

As empresas non comunitarias que resulten adxudicatarias do contrato deberán abrir unha 
sucursal en España, con designación de apoderados ou representantes para as súas 
operacións, e que estean rexistradas no Rexistro Mercantil (artigo 68.2). 
 
III.- FORMALIZACIÓN DO CONTRATO. 
 
17) FORMALIZACIÓN DO CONTRATO. 
A formalización do contrato deberá efectuarse non máis tarde do quince días hábiles seguintes 
a aquel en que se reciba a notificación da adxudicación aos licitadores, e na data que sinale a 
Administración. 
Cando por causas imputables ao adxudicatario non se formalizou o contrato dentro do prazo 
indicado esixiráselle o importe do 3 por cento da orzamento base de licitación, IVE excluído, en 
concepto de penalidade, que se fará efectivo en primeiro lugar contra a garantía definitiva, se 
constituíuse, sen prexuízo do establecido na letra b) do apartado 2 do artigo 71 respecto da 
súa declaración de prohibición de contratar. 
Se a causa da non formalización fose imputable á administración, indemnizarase ao contratista 
dos danos e perdas que a demora lle puidese ocasionar. 
 
IV.- EXECUCIÓN DO CONTRATO. 

 

18) ACTA DE COMPROBACIÓN DO  REPLANTEO,  

18.1.- Comprobación do  replanteo 

Dentro do mes seguinte á formalización do contrato efectuarase a comprobación do  replanteo, na 
data en que a administración sinale, quedando obrigado o contratista, despois da notificación á 
dirección do correo electrónico que figura na súa oferta, a acudir a este e subscribir a 
correspondente acta, de conformidade co artigo 236  LCSP.  

Se o contratista non acudise, sen causa xustificada, ao acto de comprobación de replanteo  a súa 
ausencia considerarase como incumprimento do contrato, co carácter de incumprimento de obriga 
esencial, dando lugar á tramitación dun expediente de resolución de contrato. 

18.2.- Programa de traballo, plan de seguridade e saúde, plan de residuos e relación de 
subcontratistas e subministradores. 

Dentro dos 15 días naturais seguintes ao da firma do contrato, e sempre antes do inicio das obras, 
o contratista presentará o programa de traballo, o Plan de seguridade e saúde, o Plan de residuos 
específico (para os efectos do disposto no art. 5 e concordantes do  R. D. 105/2008) e relación de 
subcontratistas e subministradores, co importe de obra que se ha realizar. 

A aprobación do Plan de seguridade e saúde, corresponderá ao presidente da Corporación logo do 
informe previo do coordinador de seguridade e saúde. 

Así mesmo corresponderá ao presidente da Corporación a aprobación do Plan de residuos nos 
casos que proceda. 

Atendendo á natureza e duración  da obra, o presidente da Corporación, a proposta do técnico 
director poderá eximir ao contratista da presentación do programa de traballo.   

En ningún caso se dispensará a presentación de programa de traballo para as obras plurianuais.  

18.3.- Comezo das obras e comunicación da apertura do centro de traballo 



O contratista deberá iniciar as obras dentro do quince días seguintes ao da firma da acta de 
comprobación de replanteo.   

O adxudicatario deberá comunicar  a apertura  do centro de traballo á autoridade laboral 
competente con carácter  previo ao comezo dos traballos, documento cuxa presentación deberá 
exhibir o  contratista ao director das obras e ao coordinador de seguridade e saúde. 

18.4.- Cando o resultado da comprobación do  replanteo demostre a posesión e disposición real 
dos terreos, a súa idoneidade e viabilidade do proxecto, a xuízo do facultativo director das obras, e 
sen reserva por parte do contratista, darase por aquel a autorización para inicialas, facéndose 
constar este punto explicitamente na acta redactada, de cuxa autorización quedará notificado o 
contratista polo feito de subscribila, e empezándose a contar o prazo de execución das obras desde 
o día seguinte ao da firma da acta.  

 

19) CARTEIS E SINAIS 

19.1.- Na data en que comecen os traballos, o contratista queda obrigado a colocar, pola súa conta, 
un cartel relacionado coa obra, coas características e formato que sinale a administración provincial 
(anexo I.20 “cadro de características”). Este cartel deberá manterse na obra ata que se devolva a 
garantía definitiva, sendo responsable o contratista durante o prazo de que o cartel permaneza 
instalado en perfectas condicións. 

Transcorrido este prazo o contratista deberá retirar, pola súa conta, o cartel. 

Así mesmo, o contratista está obrigado a instalar, pola súa conta, os sinais indicativos de obras, 
perigo, precaución, desviación, etc., de conformidade co disposto no código da circulación e 
normativa de prevención de riscos laborais, e a adoptar todas as precaucións precisas desde o 
comezo das obras ata a súa total terminación, sendo persoalmente responsable dos accidentes 
motivados por incumprimento desta cláusula.  

19.2.- Fotografías  

O adxudicatario deberá acompañar a cada certificación de obra as seguintes fotografías por 
triplicado:  

a) Do cartel da obra.  

b) Do cartel da obra e a súa contorna.  

En ambos os casos deberá levar ao dorso a firma do director da obra e a data da súa realización. 

Na data da acta de recepción o adxudicatario deberá  entregar á administración en formato dixital, 
acompañada de breve memoria explicativa asinada electronicamente, a reportaxe fotográfica ou o 
vídeo relativo ao desenvolvemento, execución e finalización das obras nas súas distintas fases. A 
citada documentación  poderaa utilizar a administración libremente e sen limitación temporal. 

 

20) OCUPACIÓN DE TERREOS 

O contratista non pode ocupar os terreos afectados pola obra ata recibir a orde correspondente da 
dirección. 

 

21) DESENVOLVEMENTO DOS TRABALLOS  

21.1.- O contratista deberá executar as obras con materiais e medios de primeira calidade e nas 
condicións esixidas no proxecto aprobado e toda a documentación que a integra, así como de 
conformidade coas instrucións ou regulamentos técnicos nacionais obrigatorios, a condición de que 
sexan compatibles co dereito comunitario nos termos establecidos no artigo 126.5  LCSP.  

Así mesmo, deberá utilizar os elementos persoais e auxiliares máis cualificados nas condicións 
esixidas pola boa práctica da construción.  

21.2.- Recepción e recusación de materiais.- O contratista só pode empregar os materiais na obra 
previo exame e aceptación do técnico-director, nos termos e formas que este sinale, para o correcto 
cumprimento das condicións convidas. Se o técnico-director non acepta os materiais sometidos ao 
seu exame deberá comunicalo por escrito ao contratista, sinalando as causas que motiven tal 
decisión.  



21.3.- Obras defectuosas ou mal executadas.- Ata que teña lugar a aprobación da devolución da 
garantía definitiva o contratista responderá da execución da obra contratada e das faltas que nela 
houber, sen que sexa eximente, nin lle dea dereito ningún, a circunstancia de que os 
representantes da administración examinaran ou recoñeceran, durante a súa construción, as partes 
e unidades da obra ou os materiais empregados, nin que sexan incluídos estes e aqueles en as 
medicións e certificacións parcial.  

21.4.- Demolición e reconstrución das obras defectuosas ou mal executadas.- Se se advirten vicios 
ou defectos na construción, ou se teñen fundadas razóns para crer que existen vicios ocultos na 
obra executada, o técnico-director ordenará durante o curso da execución, e sempre antes da 
aprobación da devolución da garantía definitiva, a demolición e reconstrución das unidades de obra 
en que se dean aquelas circunstancias, ou as accións precisas para comprobar a existencia de 
tales defectos ocultos.  

21.5.- Responsabilidade por vicios ocultos.- Se a obra se arruína ou sufrira deterioros graves, 
incompatibles coa súa función, con posterioridade á  expiración do prazo de garantía por vicios 
ocultos da construción, debido ao incumprimento do contrato por parte do contratista, 
responderá este dos danos e perdas  que se manifesten durante o prazo de quince anos 
contados desde a recepción. Así mesmo, o contratista responderá durante este prazo dos 
danos materiais causados na obra por vicios ou defectos que afecten á cimentación, os 
soportes, as vigas, os forxados, os muros de carga ou outros elementos estruturais, e que 
comprometan directamente a resistencia mecánica e a estabilidade da construción, contados 
desde a data de recepción da obra sen reservas ou desde a súa emenda. 

Transcorrido este prazo sen que se manifeste ningún dano ou perda, quedará totalmente extinguida 
a responsabilidade do contratista, de conformidade co artigo 244  LCSP.  

 

22) DIRECCIÓN E INSPECCIÓN DAS OBRAS 

A dirección e inspección das obras corresponde ao seu técnico-director (director de obra e no seu 
caso director de execución da obra, de acordo co disposto nos arts. 12 e 13 da Lei 38/99 do 5 de 
novembro  de ordenación da edificación), o cal ditará as instrucións necesarias ao contratista para a 
normal e eficaz realización daquelas e sinalará o ritmo de execución conveniente, mediante as 
anotacións correspondentes no libro de ordes, que levará por medios ou formato electrónico, ou se 
non é posible en formato papel. 

Para o desempeño da súa función  poderá contar con colaboradores ás súas ordes, que 
desenvolverán o seu labor en función das atribucións derivadas dos seus títulos profesionais ou dos 
seus coñecementos específicos e que integrarán a “Dirección da obra”. 

A Presidencia da Corporación poderá inspeccionar as obras cando o estime oportuno ou 
encomendar as citadas funcións aos técnicos da Corporación.  

 

23) NORMATIVA  LABORAL, PROTECCIÓN DE DATOS IGUALDADE DE XÉNERO E 
CONCILIACIÓN DA VIDA FAMILIAR E PERSOAL. IGUALDADE DE TRATO E NON  
DISCRIMINACIÓN DE LESBIANAS, GAIS, TRANSEXUAIS, BISEXUAIS E INTERSEXUAIS 

O contratista deberá observar as disposicións vixentes en materia laboral e de seguridade social e 
en especial os convenios colectivos do sector ou empresa correspondentes. 

O contratista deberá observar as disposicións vixentes en materia de seguridade e hixiene no 
traballo e prevención de riscos laborais.  

Así mesmo o contratista deberá observar as disposicións vixentes en materia de igualdade de 
xénero e conciliación da vida familiar e persoal, adoptando todas as medidas necesarias para a súa 
efectividade. 

De igual modo deberá adoptar as medidas a que se refire a Lei 2/2014, do 14 de abril, pola 
igualdade de trato e a non discriminación de lesbianas, gais, transexuais, bisexuais e  intersexuais 
en Galicia, e en especial o protocolo de igualdade e boas prácticas no ámbito empresarial e das 
relacións laborais en materia de non discriminación por razón de orientación sexual e identidade de 
xénero, considerándose o seu cumprimento condición especial de execución, e o seu 
incumprimento considerarase incumprimento de deber esencial e causa de resolución de contrato 
(art. 12.8 Lei 2/2014) 



O contratista está obrigado a facilitar toda a documentación acreditativa do cumprimento de todos 
os requisitos esixidos nesta cláusula cando llo solicite a administración, o director de obra ou o 
órgano de Contratación. En todo caso, o contratista e a administración deberán observar a 
normativa vixente en materia de protección de datos de carácter persoal. 

O adxudicatario está obrigado a cumprir en todas as fases de desenvolvemento do contrato, na súa 
terminación e con posterioridade a esta, a normativa sobre protección de datos de carácter persoal, 
sendo responsable de calquera infracción dela, de conformidade co disposto na Lei 9/2017 na súa 
redacción dada polo Real decreto lei 14/2019 do 31 de outubro . 

 

24) PRODUCIÓN E XESTIÓN DE RESIDUOS 

O contratista deberá observar as disposicións vixentes en materia de produción e xestión de 
residuos. 

Neste senso, deberá presentar ao director de obra toda a documentación relativa ao cumprimento 
dos deberes derivados da citada normativa. 

 

25) RESPONSABILIDADE. DANOS 

Será por conta do contratista a responsabilidade derivada de todos os danos, perdas e accións de 
calquera natureza que sexan ocasionados a terceiras persoas polo seu persoal, a súa maquinaria 
ou como consecuencia dos traballos realizados. Esta responsabilidade non se extinguirá ata que 
expire o prazo de garantía da obra.  

Cando tales danos e perdas sexan ocasionados como consecuencia inmediata e directa dunha 
orde da administración, esta será responsable dentro dos límites establecidos na lei.  

Así mesmo, o contratista responderá civil e, no seu caso, penalmente dos danos causados á 
administración contratante ou a terceiros como consecuencia dos vicios ocultos das obras.  

A cantidade en que se concreten tales danos será inmediatamente esixida pola vía de 
constrinximento administrativo.  

 

26) GASTOS DE TRANSPORTE E ALMACENAXE. CUSTODIA E CONSERVACIÓN  

26.1. Almacenaxe 

O contratista estará obrigado a sufragar os gastos de transporte de materiais ata o lugar sinalado e 
no prazo convido e, no seu caso, os gastos de almacenaxe e depósito.  

26.2.Custodia e conservación 

O contratista deberá responder da custodia e conservación dos materiais e instalacións, sen que 
teña dereito a indemnización por causa de avaría, perdas ou prexuízos nos bens, ata a aprobación 
da devolución da garantía definitiva.  

Cando as obras inclúan instalacións tales como aparellos elevadores, climatización, aire 
acondicionado, vapor, frío, etc., a empresa adxudicataria deberá realizar, ben directamente, ben a 
través dunha empresa especializada, o seu mantemento ata que finalice o prazo de garantía 
establecido na cláusula 37 do presente prego, asumindo os gastos que diso se deriven 

 

27) CONDICIÓNS ESPECIAIS DE EXECUCIÓN DE CARÁCTER LABORAL E SOCIAL .  

No presente prego establécense como condicións especiais de carácter social e laboral en relación 
coa execución do contrato, vinculadas ao seu obxecto,  no sentido do artigo 145 LCSP, non sendo 
directa ou indirectamente discriminatorias as seguintes condicións de execución : 

O operador económico que resulte adxudicatario poderá optar por levar a cabo durante a execución 
do contrato, polo menos una das condicións de execución que se detallan a continuación : 

1) Coa finalidade de favorecer a maior participación da muller no mercado laboral e a conciliación 
do traballo e a vida familiar, establécese como condición especial de execución que o operador 
económico que resulte adxudicatario deberá contratar para adscribir á execución do contrato, cunha 
dedicación mínima do 50%, a unha persoa dos seguintes colectivos a elección do adxudicatario: 



- unha muller traballadora demandante de emprego 

- unha persoa desempregada de longa duración; para estes efectos entenderase por persoa 
desempregada de longa duración aquela de 50 ou máis anos de idade, que na data da súa alta no 
correspondente réxime da Seguridade Social estea sen traballo e acredite un período de inscrición 
como desempregada no Servizo Público de Emprego de, polo menos, doce meses durante os 
dezaoito meses anteriores á súa contratación 

- unha persoa nova, menor de 30 anos, en situación de desemprego, a condición de que estea en 
situación de desemprego,  polo menos, nos tres meses anteriores a data da publicación da licitación 
na Plataforma de Contratación.   

2)  Co fin de favorecer a formación no lugar de traballo, o operador económico que resulte 
adxudicatario deberá realizar, durante o período de execución deste contrato, polo menos, un curso 
de formación destinado ao persoal da empresa, cunha duración mínima de 8 horas en materia de 
capacitación laboral de carácter técnico (operador de maquinaria, albanelaría, fontanería, 
electricidade, carpintería, montaxe de estadas, instaladores, pintura,  formigonado, mantemento de 
estradas, movemento de terras,  explanacións, asfaltados, etc). 

3) Co fin de eliminar as desigualdades entre o home e a muller no mercado laboral, favorecendo a 
aplicación de medidas que fomenten a igualdade entre mulleres e homes no traballo, o operador 
económico que resulte adxudicatario deberá establecer un programa de medidas que favorezan a 
conciliación da vida persoal, familiar e laboral das persoas integradas na empresa. 

Poderanse impor penalidades para o suposto de incumprimento dos compromisos ou das 
condicións especiais de execución do contrato que se estableceron conforme o apartado 2 do artigo 
76 e ao apartado 1 do artigo 202  LCSP. Estas penalidades serán proporcionais á gravidade do 
incumprimento e as contías de cada unha delas non poderán ser superiores ao 10 por cento do 
prezo do contrato, IVE excluído, nin o total destas superar o 50 por cento do prezo do contrato.  

No presente contrato aplicaranse as penalidades establecidas na cláusula 33 parágrafo terceiro 
incrementadas nun 100% (1,20 euros por cada 1.000 euros do prezo do contrato) 

Non obstante o incumprimento desta condición especial de execución considerarase incumprimento 
de obriga esencial , e en consecuencia o órgano de Contratación poderá acordar a resolución do 
contrato e a inhabilitación da empresa para contratar . 

 

28) TRIBUTOS  E PROXECTOS DE INSTALACIÓNS 

O adxudicatario deberá pagar todos os impostos, contribucións, taxas e prezos públicos que pesen 
sobre o contrato ou, no seu caso, sobre o obxecto do contrato, así como sobre a obtención da 
licenza de obras ou imposto sobre construcións, obras e instalacións, de proceder, e o aboamento 
de calquera tributo relacionado co establecido no presente apartado.  

Serán por conta do adxudicatario e sen que supoña custo ningún para a administración, a 
realización daqueles proxectos de instalacións e equipos que no seu caso se prevexan no proxecto 
(electricidade, centros de transformación, aparellos elevadores, climatización, etc.), que sexan 
necesarios para a aprobación polos organismos competentes da administración, así como a 
tramitación ante estes organismos e pago das taxas correspondentes. 

 

29) CONTROL DE CALIDADE 

A administración, a través da Dirección ordenará a unha empresa especializada neste tipo de 
controis, contratada pola administración, que se verifiquen os ensaios e análises de materiais e 
unidades de obra que en cada caso resulten pertinentes. A mesma Dirección fixará o número, 
forma e dimensións e demais características que deben reunir as mostras e  probetas para ensaio e 
análise, caso de que non exista disposición xeral para o efecto, nin estableza tales datos o Prego 
de prescricións técnicas particulares ou outros documentos do proxecto. Os gastos deste control 
serán por conta da administración e non se reterán ao contratista. 

Este control é independente do control interno que realice o contratista, cuxa realización deberá 
acreditarse, en todo caso, xunto con cada certificación mensual e, ademais, cando llo requira o 
director da obra. 



No caso de que como resultado dos ensaios ou controis de calidade relativos á execución da obra 
fosen desfavorables e que os ditos ensaios ou controis de calidade deban de repetirse para verificar 
emendar os defectos observados, este custo será asumido polo contratista, ao que se lle 
descontará este importe na última certificación ou liquidación. 

 

30) DEREITOS DO ADXUDICATARIO 

30.1.- Dereito ao aboamento da obra que realmente execute con arranxo ao proxecto aprobado e 
ás  cláusulas do presente prego, e de conformidade co programa de traballo previsto para cada 
anualidade. De acordo co disposto no artigo 198  LCSP,  o  aboamento deberá efectuarse de 
acordo cos seguintes prazos: 

a) Prazo para a aprobación da certificación de obra e conformidade da factura: Unha vez 
expedida a certificación de obra, este documento deberá presentalo o director de obra ante  a 
entidade contratante  e o contratista  deberá emitir e presentar a factura correspondente e o resto 
da documentación requirida (fotografías, acreditación do control interno de calidade, da xestión de 
residuos, etc.), incumbíndolle tanto ao contratista como ao director de obra ou responsable do 
contrato o cumprimento deste deber formal. Unha vez cumprido integramente este requisito, 
iniciarase o cómputo do trinta días naturais para que a administración aprobe a documentación 
presentada e dite o acto de recoñecemento do deber; no entanto, se a documentación presentada 
adoece dalgún defecto, será devolta ao contratista para a súa corrección, polo que non se iniciará o 
prazo sinalado ata que os documentos se presenten de novo no punto xeral de entrada de facturas 
electrónicas (Face)  debidamente emendados. 

O contratista terá o deber de presentar a factura electrónica que expedira polas obras realizadas no 
punto xeral de entrada de facturas electrónicas (Face)  para os efectos da súa remisión ao órgano 
administrativo ou unidade a quen corresponda a súa tramitación. 

 Na epígrafe  21  do cadro de características do contrato (anexo I do presente prego), inclúese  a 
identificación do órgano administrativo con competencias en materia de contabilidade pública, así 
como a identificación do órgano de Contratación e do destinatario, que deberán constar na factura 
correspondente que emita o contratista 

b) Prazo para o pago: Unha vez aprobados os documentos presentados e recoñecido o deber de 
pago, a administración deberá realizar o pago dentro dos inmediatos trinta días seguintes.   

A execución da obra por importe superior ao previsto en cada anualidade, aínda no caso de que 
conte coa autorización da dirección, non dará dereito ao contratista ao seu aboamento ata que non 
se inclúa no orzamento a dotación necesaria para facer fronte á anualidade correspondente. 

30.2.- Se a  administración demorase o pago do prezo, computado a partir do cumprimento do 
prazo a que se refire o apartado anterior, o adxudicatario terá dereito a partir do cumprimento deste 
prazo, a cobrar os xuros de mora e a indemnización polos custos de cobranza nos termos 
establecidos na Lei do 29 de decembro  de 2004 pola que se establecen as medidas de loita contra 
a morosidade nas operacións comerciais art. 198  LCSP 

Non obstante o indicado no apartado anterior, no caso de que algunha certificación conteña algún 
erro ou omisión, e o contratista non advertise no momento de prestar conformidade á certificación, 
expresamente e por escrito a súa existencia, o prazo para esixir os xuros de mora non se iniciará 
ata que se emenden os defectos que contivese a certificación, computándose, por tanto, o prazo 
para esixir os xuros de mora a partir da expedición da certificación emendada. 

De igual modo se a factura contén algún erro ou omisión ou esta non se presentou á entidade 
contratante, o prazo para esixir os xuros de mora non se iniciará ata que se emenden os defectos 
que conteña a factura ou ata que se presente esta no punto xeral de entrada de facturas 
electrónicas (Face) salvo aqueles supostos en que a normativa vixente de facturación permita a súa 
presentación en formato papel, nese caso presentarase no rexistro da  entidade correspondente. 

30.3.- Dereito á suspensión do cumprimento do contrato no caso de que a demora do pago fose 
superior a catro meses, deberalle comunicar á administración cun mes de antelación tal 
circunstancia, para os efectos do recoñecemento dos dereitos que poidan derivarse desta 
suspensión, nos termos establecidos no art. 198  LCSP.  

30.4.- Dereito a resolver o contrato e ao  resarcimento dos prexuízos que como consecuencia diso 
se orixinen, se a demora da administración é superior a seis  meses. (Art. 198.6  LCSP) 



30.5.- Dereito a transmitir os dereitos de cobranza, nos termos do artigo  200 do  LCSP e nas 
condicións sinaladas na cláusula 31.5 do presente prego.  

 

31) ABOAMENTO DA OBRA EXECUTADA 

31.1. Medicións.- A Dirección facultativa realizará mensualmente e na forma que estableza o Prego 
de prescricións técnicas, a medición das unidades de obra executadas durante o período de tempo 
anterior.  

O contratista poderá presenciar a realización de tales medicións.  

Para as obras ou partes de obra cuxas dimensións e características teñan que quedar posterior e 
definitivamente ocultas, o contratista está obrigado a avisar á dirección coa suficiente antelación, co 
fin de que esta poida realizar as correspondentes medicións e toma de datos, levantando os planos 
que as definan, cuxa conformidade subscribirá o contratista.  

A falta de aviso anticipado, cuxa existencia corresponde probar ao contratista, queda este obrigado 
a aceptar as decisións da administración sobre o particular.  

31.2.- Relacións valoradas.- A Dirección facultativa tomando como base as medicións das 
unidades de obra executada á que se refire o apartado anterior e os prezos contratados, redactará 
mensualmente a correspondente relación valorada á orixe. 

31.3.- Certificacións.- As certificacións expediranse tomando como base a relación valorada e 
tramitaraas a Dirección facultativa nos cinco días seguintes do período que correspondan, logo da 
audiencia previa ao contratista para os efectos da súa conformidade ou reparos.  

No suposto de obras plurianuais as certificacións deberán axustarse ás anualidades previstas sen 
que nunha única certificación se poidan reflectir importes correspondentes a distintas anualidades.  

A presentación da factura e certificación de obra deberá realizarse dentro dos primeiros dez días do 
mes seguinte ao período que corresponda, o fin de garantir o seu pronto pago, especialmente en 
períodos de peche de exercicio. 

31.4.- Pagos 

31.4.1.- Os pagos verificaranse contra certificacións mensuais acompañadas de relación 
valorada expedidas pola Dirección facultativa da obra e aprobadas pola Presidencia ou 
órgano competente da Corporación.  Así mesmo, achegaranse as fotografías do cartel de 
obra a que se refire a cláusula 19.2. e declaración responsable de que o contratista  cumpriu 
as condicións establecidas nas cláusulas 23 , 24, 27 e 35. 

Así mesmo, o contratista deberá presentar factura por igual importe que o da certificación, no 
período comprendido entre os días 1 e 10 do mes seguinte a aquel ao que corresponda a 
certificación de obra . 

A factura deberá presentarse no punto xeral de entrada de facturas electrónicas (Face) salvo 
aqueles supostos en que a normativa vixente de facturación permita a súa presentación en formato 
papel, nese caso presentarase no rexistro da entidade correspondente, no período comprendido 
entre os días 1 e 10 de cada mes. 

A factura deberá conter ademais dos datos establecidos na normativa de facturas, os datos que se 
detallan na epígrafe 21 do anexo I do presente prego, e aqueloutros que resulten de aplicación 
conforme a Resolución de Presidencia nº 2017/ 41284, e que pode consultarse na seguinte ligazón:  
https://www.dacoruna.gal/files/6815/1445/4566/3149284.pdf 

 

As certificacións mensuais terán o carácter de pago a conta, suxeitas ás rectificacións e variacións 
que se produzan na medición final e sen supor de ningún xeito a aprobación e recepción das obras 
que comprenden. 

Canto aos prazos e trámites estarase ao disposto no artigo 198  LCSP. 

31.4.2. Aboamento a conta por materiais acumulados  

1. O contratista terá dereito a percibir aboamento a conta ata o 75 por 100 do valor dos materiais 
acumulados necesarios para a obra logo da autorización previa do órgano de Contratación que terá 
por único obxecto controlar que se trata destes materiais e que se cumpren os seguintes requisitos:  



a) Que exista petición expresa do contratista, acompañando documentación xustificativa da 
propiedade ou posesión dos materiais.  

b) Que sexan recibidos como útiles e almacenados na obra ou lugares autorizados para iso.  

c) Que non exista perigo de que os materiais recibidos sufran deterioración ou desaparezan.  

d) Que o contratista preste a súa conformidade ao plan de devolución das cantidades 
anticipadas, para deducilo do importe total das unidades de obra en que queden incluídos 
tales materiais. Este plan elaborarao a dirección de obra acompañándoo coa relación 
valorada.  

e) Que o contratista constitúa aval de acordo con  disposto no 31.4.4 deste prego.  

2. As partidas correspondentes a materiais acumulados poderán incluírse na relación valorada 
mensual ou noutra independente.  

3. Para efectos do cálculo do valor unitario do material tomarase o resultado de aplicar o coeficiente 
de adxudicación ao valor do custo inicial fixado no correspondente proxecto, incrementado, no seu 
caso, nas porcentaxes de beneficio industrial e gastos xerais.  

Se a unidade de obra onde se atopa o material obxecto do aboamento non ten a regulamentaria 
descomposición de prezos e non figura no proxecto o custo inicial este fixarao Dirección da obra, e 
non poderá exceder o 50 por 100 do prezo da unidade de obra.  

4. Soamente procederá o aboamento da valoración resultante cando exista crédito suficiente con 
cargo á anualidade correspondente no exercicio económico vixente. No caso de que non se 
puidese cubrir a totalidade do aboamento a conta reflectido na relación valorada, procederase ao 
aboamento que corresponda ao crédito dispoñible da anualidade do exercicio económico de que se 
trate.  

31.4.3. Aboamento a conta por instalacións e equipos.  

1. O contratista terá dereito a percibir aboamento a conta por razón das instalacións e equipos 
necesarios para a obra, de acordo coas regras seguintes:  

a) O aboamento virá determinado pola parte proporcional da amortización, calculado de 
acordo coa normativa vixente do imposto sobre sociedades, tendo en conta o tempo 
necesario de utilización.  

b) No caso de instalacións, o aboamento non poderá superar o 50 por 100 da partida de 
gastos xerais que resten por certificar ata a finalización da obra e no de equipos o 20 por 
100 das unidades de obra aos prezos contratados que resten por executar e para as cales 
se faga necesaria a utilización daqueles.  

c) O cálculo da cantidade que se ha aboar deberá acompañarse dunha memoria explicativa 
dos resultados obtidos.  

d) Que o contratista constitúa aval de acordo co disposto no 31.4.4 deste prego.  

2. Canto aos requisitos para estes aboamentos, tramitación e devolución estarase ao disposto no 
apartado 31.4.2.  

31.4.4. Garantías por aboamentos a conta por materiais acumulados e por instalacións e 
equipos.  

Para realizar este aboamento será necesaria a constitución previa do correspondente aval 
polo importe correspondente ao do respectivo aboamento a conta, de acordo co 
establecido no art.  240  LCSP  

O contratista terá dereito á cancelación total ou parcial destas garantías a medida que 
vaian tendo lugar as deducións para o reintegro dos aboamentos a conta percibidos.  

31.5.- Os contratistas que teñan dereito de cobranza fronte á administración, poderán 
ceder este conforme a dereito.  

Para que a cesión do dereito de cobranza teña plena efectividade fronte á administración, 
será requisito imprescindible a súa notificación irrefutable do acordo de cesión. Para ese 
efecto, considerarase que a notificación se produciu cando se consignou mediante 



dilixencia no documento xustificativo do crédito, a toma de razón no Libro de rexistro de 
transmisións de certificacións.  

Unha vez que a administración teña coñecemento do acordo de cesión, o mandamento de 
pago terá que ser expedido a favor do cesionario. Antes de que a cesión se poña en 
coñecemento da administración, os mandamentos de pago a nome do contratista terán 
efectos  liberatorios.  

As cesións anteriores ao nacemento da relación xurídica da que deriva o dereito de 
cobranza non producirán efectos fronte á administración. En todo caso, a administración 
poderá opor fronte ao cesionario todas as excepcións  causais derivadas da relación 
contractual. 

 

32) PRÓRROGAS 

De se producir un atraso na execución das obras, por motivos non imputables ao contratista, e este 
ofrece cumprir o seu compromiso se se lle dá unha prórroga do tempo que lle sinale o órgano de 
Contratación, este poderá concedela por un prazo que será, polo menos, igual ao tempo perdido, a 
non ser que o contratista pedise outro menor.  

 

33) PRAZO DE EXECUCIÓN DO CONTRATO E PENALIDADES ADMINISTRATIVAS 

O contratista está obrigado a cumprir o contrato dentro do prazo total fixado para a súa realización, 
así como dos prazos parciais sinalados para a súa execución sucesiva.  

A constitución en mora do contratista non precisará intimación previa por parte da administración.  

Cando o contratista por causas imputables a el, incorrese en demora respecto do cumprimento do 
prazo total, a administración poderá optar indistintamente pola resolución do contrato ou pola 
imposición das penalidades diarias na proporción de 0,60 euros por cada 1000 euros do prezo do 
contrato.  

A administración terá a mesma facultade a que se refire o apartado anterior respecto do 
incumprimento por parte do contratista dos prazos parciais, ou cando a demora no cumprimento 
daqueles faga presumir razoablemente a imposibilidade do cumprimento do prazo total.  

Cada vez que as penalidades por demora alcancen un  múltiplo do 5 por 100 do prezo do contrato, 
o órgano de Contratación estará facultado para proceder á súa resolución ou acordar a 
continuidade da súa execución con imposición de novas penalidades.  

 

34) MODIFICACIÓNS DE OBRAS  

34.1. Supostos  

O  presente contrato administrativo só poderá modificarse durante a súa vixencia cando se dea 
algún dos seguintes supostos:  

a) Cando así se prevexa no presente Prego de cláusulas administrativas particulares, 
nos termos e condicións establecidos no artigo 204  LCSP. 

b) Excepcionalmente, cando sexa necesario realizar unha modificación que non 
estea prevista no  presente Prego de cláusulas administrativas particulares, a 
condición de que se cumpran as condicións que establece o artigo 205  LCSP. 

34.2.- En ningún caso o técnico director das obras ou o adxudicatario poderán introducir 
ou executar modificacións nas obras comprendidas no contrato sen a debida aprobación 
técnica da modificación e a aprobación económica do orzamento reformado resultante, no 
seu caso, como consecuencia dela. 

Antes de proceder á redacción da modificación do  proxecto deberá  darse audiencia ao 
redactor do proxecto ou das especificacións técnicas, se estas foron preparadas por un 
terceiro alleo ao órgano de Contratación en virtude dun contrato de servizos, para que, 
nun prazo non inferior a tres días, formule as consideracións que teña por conveniente. 



A mencionada aprobación corresponderá ao órgano de Contratación, previa audiencia ao 
contratista, fiscalización do gasto e existencia de crédito, e existencia de razóns de 
interese público, de acordo co sinalado nos artigos 203 a 207 e 242  LCSP. 

34.3. Non terán a consideración de modificacións ( ART 242.4  LCSP ) 

 

34.3.1. O exceso de medicións 

Entendendo por tal, a variación que durante a correcta execución da obra se produza 
exclusivamente no número de unidades realmente executadas sobre as previstas nas 
medicións do proxecto, sempre que en global non representen un incremento do gasto 
superior ao 10 por cento do prezo do contrato inicial. Este exceso de medicións será 
recollido na certificación final da obra. 

34.3.2. A inclusión de prezos novos 

Fixados contraditoriamente polos procedementos establecidos nesta lei e nas súas 
normas de desenvolvemento, sempre que: 

1. non supoñan incremento do prezo global do contrato 

2. nin afecten a unidades de obra que no seu conxunto exceda do 3 por cento do seu 
orzamento primitivo. 

34.4 A modificación do contrato non poderá realizarse co fin de engadir prestacións 
complementarias ás inicialmente contratadas, ampliar o obxecto do contrato co fin de que 
poida cumprir finalidades novas non contempladas na súa documentación preparatoria, ou 
incorporar unha prestación susceptible de utilización ou aproveitamento independente.  

34.5.En todo caso as modificacións realizaranse de forma xustificada, por razóns de 
interese público e sempre que sexan estritamente necesarias, tendo en conta os principios 
de austeridade e control do gasto, eficiencia e boa administración, así como o de 
proporcionalidade. 

 

34.6. Modificacións previstas na documentación que rexe a licitación do contrato 

34.6.1. Límite cuantitativo. O presente contrato poderá modificarse durante a súa 
vixencia ata un máximo do vinte por cento do prezo inicial, na forma e co contido 
seguintes:  

34.6.2. Condicións. A modificación  versará sobre os aspectos que se especifican  no 
anexo VI, relativo a modificacións do contrato previstas, onde se indican  de forma clara, 
precisa e inequívoca o contido con detalle suficiente, o seu alcance, límites e natureza; as 
condicións en que poderá facerse uso desta por referencia a circunstancias cuxa 
concorrencia poida verificarse de forma obxectiva. 

O procedemento que haberá que seguir para realizar a modificación será o seguinte: 

1. Proposta motivada do redactor do proxecto, ou no seu caso do director.  

2. Autorización do órgano de Contratación.  

3. Redacción do proxecto. Audiencia, no seu caso, ao redactor do proxecto e ao 
contratista no prazo mínimo de 3 días. 

4. Informe de Secretaría  (ou Asesoría xurídica en municipios, título X Lei 7/85, de 
bases de réxime local ) 

5. Fiscalización por Intervención.  

6. Existencia de crédito adecuado e suficiente. 

7. Aprobación polo órgano de Contratación. 

8. Formalización en documento administrativo da modificación. 

34.6.3. Imposibilidade de establecer novos prezos unitarios non previstos  



A modificación non poderá supor o establecemento de novos prezos unitarios non 
previstos no contrato salvo nos supostos previstos na cláusula 34.3.2  

34.6.4. Non alteración da natureza global  

En ningún caso as modificacións poderán alterar a natureza global do contrato inicial. En 
todo caso, entenderase que se altera este a substituír as obras, as subministracións ou os 
servizos que se van adquirir por outros diferentes ou se modifica o tipo de contrato. Non 
se entenderá que se altera a natureza global do contrato cando se substitúa algunha 
unidade de obra, subministración ou servizo puntual. 

34.7.MODIFICACIÓNS NON PREVISTAS NA DOCUMENTACIÓN QUE REXE A 
LICITACIÓN 

 As modificacións non previstas no presente prego, ou que estando previstas, non se 
axusten ao establecido no art. 205  LCSP só poderán realizarse cando as modificacións 
en cuestión cumpran os seguintes requisitos: 

34.7.1. Os supostos que eventualmente poderían xustificar unha modificación 
non prevista son os seguintes 

34.7.1.A ) Cando sexa necesario engadir obras, adicionais aos 
inicialmente contratados, a condición de que se dean os dous requisitos 
seguintes 

34.7.A.1.º Que o cambio de contratista non fose posible por razóns 
de tipo económico ou técnico 

 Por exemplo que se obrigase ao órgano de Contratación a adquirir obras, 
servizos ou subministracións con características técnicas diferentes aos 
inicialmente contratados, cando estas diferenzas dean lugar a 
incompatibilidades ou as dificultades técnicas de uso ou de mantemento 
que resulten desproporcionadas; e, así mesmo, que o cambio de 
contratista xere inconvenientes significativos ou un aumento substancial 
de custos para o órgano de Contratación. En ningún caso se considerará 
un inconveniente significativo a necesidade de realizar unha nova 
licitación para permitir o cambio de contratista. 

34.7.1.A.2.º  Modificación cuantitativa 

Que a modificación do contrato implique unha alteración na súa contía 
que non exceda, illada ou conxuntamente con outras modificacións 
acordadas conforme este artigo, do 50 por cento do seu prezo inicial, IVE 
excluído.  

34.7.1. B) Cando a necesidade de modificar un contrato vixente se derive 
de circunstancias sobrevindas e que fosen imprevisibles no momento en 
que tivera lugar a licitación do contrato 

A condición de que se cumpran as tres condiciones seguintes:  

34.7.1. B.1º Que a necesidade da modificación se derive de 
circunstancias que unha administración  dilixente non puidese 
prever.  

34.7.1. B. 2.º Que a modificación non altere a natureza global do 
contrato. 

34.7.1. B. 3.º Que a modificación do contrato implique unha alteración 
na súa contía que non exceda, illada ou conxuntamente con outras 
modificacións acordadas conforme este artigo, do 50 por cento do 
seu prezo inicial, IVE excluído.  

34.7.1. C) Cando as modificacións non sexan substanciais 

 Neste caso terase que xustificar especialmente a súa necesidade, indicando as razóns 
polas que esas prestacións non se incluíron no contrato inicial. Unha modificación dun 
contrato considerarase substancial cando teña como resultado un contrato de natureza 
materialmente diferente ao realizado nun principio. En calquera caso, unha modificación 
considerarase substancial cando se cumpra unha ou varias das condicións seguintes:  



34.7.1. C.1.º Que a modificación introduza condicións que, de figurar no procedemento de 
contratación inicial, permitirían a selección de candidatos distintos dos seleccionados 
inicialmente ou a aceptación dunha oferta distinta á aceptada inicialmente ou atraerían a 
máis participantes no procedemento de contratación. En todo caso considerarase que se 
dá o suposto previsto no parágrafo anterior cando a obra ou o servizo resultantes do 
proxecto orixinal ou do prego, respectivamente, máis a modificación que se pretenda, 
requiran dunha clasificación do contratista diferente á que, no seu caso, se esixiu no 
procedemento de licitación orixinal. 

34.7.1. C.2.º Que a modificación altere o equilibrio económico do contrato en beneficio do 
contratista dunha maneira que non estaba prevista no contrato inicial. En todo caso 
considerarase que se dá o suposto previsto no parágrafo anterior cando, como 
consecuencia da modificación que se pretenda realizar, se introducirían unidades de obra 
novas cuxo importe representaría máis do 50 por cento do orzamento inicial do contrato.  

34.7.1. C.3.º Que a modificación amplíe de forma importante o ámbito do contrato. En todo 
caso considerarase que se dá o suposto previsto no parágrafo anterior cando: 

 (i) O valor da modificación supoña unha alteración na contía do contrato que exceda, 
illada ou conxuntamente, do 15 por cento do prezo inicial deste, IVE excluído, ou ben que  
supere o limiar sinalado no artigo 20  

 (ii) As obras, obxecto de modificación estean dentro do ámbito doutro contrato, actual ou 
futuro, sempre que se iniciase a tramitación do expediente de contratación. 

34.7.2) Que se limite a introducir as variacións estritamente indispensables para responder 
á causa obxectiva que a faga necesaria. 

34.8. Obrigatoriedade. 

Nos supostos de modificación do contrato recollidos no artigo 205, as modificacións acordadas 
polo órgano de Contratación serán obrigatorias para os contratistas cando impliquen, illada ou 
conxuntamente, unha alteración na súa contía que non exceda do 20 por cento do prezo inicial do 
contrato, IVE excluído. ( ART 206). 

Cando de acordo co disposto no apartado anterior a modificación non resulte obrigatoria para o 
contratista esta só será acordada polo órgano de Contratación previa conformidade por escrito 
deste, resolvéndose o contrato en caso contrario, de conformidade co establecido na letra  g) do 
apartado 1 do artigo 211  LCSP. 

34.9 REGRA ESPECIFICA NESTE CONTRATO DE OBRAS 

34.9.1 No caso de que a modificación supoña supresión ou redución de unidades de obra, o 
contratista non terá dereito a reclamar ningunha indemnización.  

34.9.2 Modificacións que supoñan a introdución de unidades de obra non previstas no 
proxecto ou cuxas características difiran das fixadas neste, e non sexa necesario realizar 
unha nova licitación.  

Os prezos aplicables a estas serán fixados pola administración, logo da audiencia previa do 
contratista polo prazo mínimo de tres días hábiles. Cando o contratista non acepte os 
prezos fixados, o órgano de Contratación poderá contratalas con outro empresario nos 
mesmos prezos que fixase, executalas directamente ou optar pola resolución do contrato 
conforme o artigo 211 desta lei. 

 34.9.3. Modificación que contemple unidades de obra que teñan que quedar posterior e 
definitivamente ocultas 

 Antes de efectuar a súa medición parcial deberá comunicarse á Intervención da 
administración correspondente, cunha antelación mínima de cinco días, para que, se o 
considera oportuno, poida acudir a este acto nas súas funcións de comprobación material 
do investimento, e iso, sen prexuízo de, unha vez terminadas as obras, efectuar a 
recepción, de conformidade co disposto no apartado 1 do artigo 243, en relación co 
apartado 2 do artigo 210. LCSP.  

34.10. Tramitación 

Cando o director facultativo da obra considere necesaria unha modificación do proxecto e se 
cumpran os requisitos que para ese efecto regula esta lei, solicitará do órgano de Contratación 



autorización para iniciar o correspondente expediente, que se tramitará de acordo coas 
condicións da cláusula 34.6.2. 

34.11. Tramitación dunha modificación que esixa a suspensión temporal total da 
execución das obras e iso ocasione graves prexuízos para o interese público. 

 O órgano de Contratación  poderá acordar que continúen provisionalmente estas tal e como 
estea previsto na proposta técnica que elabore a dirección facultativa, sempre que 

1. O importe máximo previsto non supere o 20 por cento do prezo inicial do contrato, IVE 
excluído. 

2. E exista crédito adecuado e suficiente para o seu financiamento.  

O expediente de continuación provisional que se ha tramitar para o efecto esixirá 
exclusivamente a incorporación das seguintes actuacións:  

a) Proposta técnica motivada efectuada polo director facultativo da obra, onde figure o 
importe aproximado da modificación, a descrición básica das obras que se van realizar 
e a xustificación de que a modificación está nun dos supostos establecidos no apartado 
2 do artigo 203. 

b) Audiencia do contratista.  

c) Conformidade do órgano de Contratación. 

d) Certificado de existencia de crédito. 

e) Informe da Oficina de Supervisión de Proxectos, no caso de que na proposta técnica 
motivada se introducisen prezos novos. O informe deberá motivar a adecuación dos 
novos prezos aos prezos xerais do mercado, de conformidade co establecido no 
apartado 3 do artigo 102. 

No prazo de seis meses contados desde o acordo de autorización provisional deberá estar 
aprobado tecnicamente o proxecto, e no de oito meses o expediente da modificación do 
contrato.  

Dentro do citado prazo de oito meses executaranse preferentemente, das unidades de obra 
previstas, aquelas partes que non teñan que quedar posterior e definitivamente ocultas. As 
obras executadas dentro do prazo de oito meses, serán obxecto de certificación e aboamento 
nos termos previstos na presente lei coa seguinte singularidade: 

34.12. Cando a modificación non resulte obrigatoria para o contratista, esta só será acordada 
polo órgano de Contratación previa conformidade por escrito del, resolvéndose o contrato, en 
caso contrario, de conformidade co establecido na letra  g) do apartado 1 do artigo 211. 

34.13 Reaxuste de garantía.- Cando como consecuencia da modificación do contrato aumente 
o seu prezo, reaxustarase a garantía que se cuantificará no 5% do incremento experimentado 
no prezo final ofertado (IVE excluído) Esta garantía deberá constituírse dentro do prazo máximo 
de 15 días naturais contados desde a notificación de aprobación da modificación. A non 
constitución da garantía dentro deste prazo dará lugar á resolución do contrato.  

Nas obras contratadas polos concellos e incluídas en plans provinciais estarase, ademais, ao 
disposto nas normas reguladoras do plan ou instrucións redactadas pola Deputación.  

  

35) CESIÓN DE CONTRATO E SUBCONTRATO DE OBRAS 

35.1. Cesión de contrato 

Os adxudicatarios non poderán ceder os dereitos dimanantes dun contrato de obras sen obter 
previamente a autorización do órgano competente da Corporación, cos requisitos e condicións 
establecidos no artigo  214  LCSP.  

O cesionario deberá constituír a garantía dentro do prazo máximo de 15 días naturais contados 
desde a autorización expresa polo órgano de Contratación da cesión. A non constitución da 
garantía dentro deste prazo dará lugar á resolución do contrato.  

35.2. Subcontratación  



35.2.1 En todo caso, o contratista deberá comunicar por escrito, tras a adxudicación do 
contrato e, como moi tarde, cando inicie a súa execución, ao órgano de Contratación a 
intención de realizar os  subcontratos, sinalando: 

1.- a parte da prestación que se pretende subcontratar  

2.- a identidade, datos de contacto e representante ou representantes legais do 
subcontratista,  

3.- xustificará suficientemente a aptitude deste para executala por referencia aos elementos 
técnicos e humanos de que dispón e á súa experiencia, e acreditando que este non está 
incurso en prohibición de contratar de acordo co artigo 71. O contratista principal deberá 
notificar por escrito ao órgano de Contratación calquera modificación que sufra esta 
información durante a execución do contrato principal, e toda a información necesaria sobre 
os novos subcontratistas. No caso que o subcontratista teña a clasificación adecuada para 
realizar a parte do contrato obxecto da subcontratación, a comunicación desta circunstancia 
será suficiente para acreditar a súa aptitude. A acreditación da aptitude do subcontratista 
poderá realizarse inmediatamente despois da realización do subcontrato se esta é 
necesaria para atender a unha situación de emerxencia ou que esixa a adopción de 
medidas urxentes se así se xustifica suficientemente.  

Os licitadores terán o deber de comunicar os  subcontratos que non se axusten ao indicado 
na oferta, por realizarse con empresarios distintos dos indicados  nominativamente nela ou 
por referirse a partes da prestación diferentes ás sinaladas nela, e non poderán realizarse 
ata que transcorran vinte días desde que se cursou a notificación e achegadas as 
xustificacións a que se refire o apartado 35.2.1 deste apartado, salvo que con anterioridade 
fosen autorizados expresamente, sempre que a administración non notificase dentro deste 
prazo a súa oposición a estes. Este réxime será igualmente aplicable se os subcontratistas 
fosen identificados na oferta mediante a descrición do seu perfil profesional. Baixo a 
responsabilidade do contratista, os  subcontratos poderán concluírse sen necesidade de 
deixar transcorrer o prazo de vinte días se a súa realización é necesaria para atender a 
unha situación de emerxencia ou que esixa a adopción de medidas urxentes se así se 
xustifica suficientemente.  

 

35.2.2. Efectos do incumprimento en materia de subcontratación 

A infracción das condicións establecidas no apartado anterior para proceder á 
subcontratación, así como a falta de acreditación da aptitude do subcontratista ou das 
circunstancias determinantes da situación de emerxencia ou das que fan urxente a 
subcontratación, terá, entre outras as dispostas nesta lei, e en función da repercusión na 
execución do contrato, algunha das seguintes consecuencias, cando así se prevexa nos 
pregos:  

a) A imposición ao contratista dunha penalidade de ata un 50 por 100 do importe do 
subcontrato.  

b) A resolución do contrato, a condición de que se cumpran os requisitos establecidos no 
segundo parágrafo da letra  f) do apartado 1 do artigo 211. 

 

35.2.3. Deberes 

Os subcontratistas quedarán obrigados só ante o contratista principal que asumirá, por tanto, a 
total responsabilidade da execución do contrato fronte á administración, con arranxo estrito ao 
presente Prego de cláusulas administrativas particulares, e aos termos do contrato, incluído o 
cumprimento dos deberes en materia ambiental, social ou laboral a que se refire o artigo 201. O 
coñecemento que teña a administración dos subcontratos celebrados en virtude das 
comunicacións a que se refire esta cláusula non alterarán a responsabilidade exclusiva do 
contratista principal. 

En ningún caso poderá concertar o contratista a execución parcial do contrato con persoas 
inhabilitadas para contratar de acordo co ordenamento xurídico ou comprendidas nalgún dos 
supostos do artigo 71.  



O contratista deberá informar aos representantes dos traballadores da subcontratación, de acordo 
coa lexislación laboral. 

Os  subcontratos e os contratos de subministración a que se refiren os artigos 215 a 217 terán, en 
todo caso, natureza privada. 

Sen prexuízo do establecido na Disposición adicional quincuaxésima primeira da  LCSP os 
subcontratistas non terán acción directa fronte á administración contratante polos deberes 
contraídos con eles polo contratista como consecuencia da execución do contrato principal e dos  
subcontratos. 

Así mesmo o contratista e subcontratistas deberán observar os requisitos e condicións establecidas 
na Lei 32/2006 do 18 de outubro, reguladora da subcontratación no sector da construción e Real 
decreto 1109/2007 do 24 de agosto  polo que se desenvolve a Lei 32/2006, do 18 de outubro , 
reguladora da subcontratación no sector da construción. 

35.3. Deber de cumprimento dos prazos de pago a subcontratistas 

O contratista está obrigado a aboar o prezo pactado aos subcontratistas ou subministradores, 
dentro dos prazos e conforme as condicións establecidas no art. 216.  LCSP. 

 

35.4. Comprobación dos pagos aos subcontratistas ou subministradores 

A administración contratante, a través da Dirección da obra ou outros técnicos designados polo 
órgano de Contratación, poderá comprobar o estrito cumprimento dos pagos que os contratistas 
adxudicatarios do contrato han de facer a todos os subcontratistas ou subministradores que 
participen neles. 

En tal caso, os contratistas adxudicatarios remitirán á administración  contratante, cando este o 
solicite, relación detallada daqueles subcontratistas ou subministradores que participen no contrato 
cando se perfeccione a súa participación, xunto con aquelas condicións de subcontratación ou 
subministración de cada un deles que garden unha relación directa co prazo de pago. Así mesmo, 
deberán achegar a solicitude do ente público contratante xustificante de cumprimento dos pagos a 
aqueles unha vez terminada a prestación dentro dos prazos de pago legalmente establecidos no 
artigo 216  LCSP e na Lei 3/2004, do 29 de decembro, no que lle sexa de aplicación. Estes deberes  
considéranse condicións esenciais de execución, cuxo incumprimento, ademais das consecuencias 
previstas polo ordenamento xurídico, permitirá a imposición das penalidades do 10% do prezo do 
contrato, respondendo a garantía definitiva das penalidades que se impoñan por este motivo. 

No presente prego aplicaranse as penalidades previstas na cláusula 33 parágrafo terceiro 
incrementadas nun 100% (1,20 euros por cada 1.000 euros do prezo do contrato) 

35.5. Execución directa polo contratista principal de tarefas críticas, que non poderán ser 
obxecto de subcontratación. 

De conformidade co disposto no art. 215.2, e) no anexo VIII do presente prego determínanse as 
tarefas críticas que non poden ser obxecto de subcontratación e que deberán ser executadas 
directamente polo contratista principal. 

 

36) RECEPCIÓN DAS OBRAS E CERTIFICACIÓN FINAL 

O contratista comunicará, por escrito, ao facultativo director da obra a data prevista para a súa 
terminación, cunha antelación mínima de 45 días hábiles.  

A recepción das obras realizarase como máximo dentro do mes seguinte á terminación das obras. 

O contratista deberá entregar neste acto de recepción o soporte electrónico no que se recollan as 
fotografías e/ou reportaxe en vídeo da execución da obra  a que se refire a cláusula 19.3. 

O contratista ten obriga de asistir á recepción da obra. Se por causas que lle sexan imputables non 
cumpre esta obriga o representante da administración remitiralle un exemplar para que no prazo de 
dez días formule as alegacións que considere oportunas, sobre as que resolverá o órgano de 
Contratación.  

Do resultado da recepción redactarase unha acta que subscribirán todos os asistentes, retirando un 
exemplar orixinal cada un deles.  



Cando as obras non estean en estado de seren recibidas farase constar así na acta e o seu director 
sinalará os defectos observados e detallará as instrucións precisas fixando un prazo para remediar 
aqueles. Se transcorrido este prazo o contratista non o efectuou, poderá concedérselle outro novo 
prazo improrrogable ou declarar resolto o contrato.  

Dentro do prazo de 3 meses contados a partir da recepción, o órgano de Contratación deberá 
aprobar a certificación final das obras executadas, que será aboada ao contratista a conta da 
liquidación do contrato no prazo establecido na lei  En canto ao prazo dos xuros de mora estarase 
ao establecido na cláusula 30.2 deste prego. 

Obras contratadas polos Concellos: Calquera saldo de liquidación que resulte a favor do contratista, 
deberá ser financiado integramente polo concello contratante.  

 

37) PRAZO DE GARANTÍA 

O prazo de garantía terá unha duración dun ano contados desde a recepción das obras 

Durante o prazo de garantía o contratista estará obrigado á garda e conservación das obras, 
seguindo, no seu caso, as instrucións que reciba do técnico-director, sendo responsable dos danos 
intrínsecos que nela se produzan.  

Se as obras se deterioran por incumprimento deste deber, os traballos necesarios para a súa 
reparación executaraos a administración contratante, por conta do contratista.  

 

38)  LIQUIDACIÓN E DEVOLUCIÓN DA GARANTÍA DEFINITIVA 

A) Obras contratadas pola Deputación  

Dentro do prazo de 15 días anteriores ao cumprimento do prazo de garantía, o director facultativo 
da obra, de oficio ou a instancia do contratista, redactará un informe sobre o estado das obras. Se 
este é favorable, o contratista quedará relevado de toda responsabilidade, salvo o disposto no art. 
241  LCSP (Responsabilidade por vicios ocultos), devolvéndose ou cancelándose a garantía e 
liquidándose,  no seu caso, os deberes pendentes que deberá efectuarse no prazo de sesenta días. 

 No caso de que o informe non fose favorable e os defectos observados se deban a deficiencias na 
execución da obra e non ao uso do construído, durante o prazo de garantía o director facultativo 
ditará as oportunas instrucións ao contratista para a debida reparación do construído, 
concedéndolle un prazo para iso durante o cal continuará encargado da conservación das obras, 
sen dereito a percibir ningunha cantidade  por ampliación do prazo de garantía.  

Porén no caso de que o contratista non faga as reparacións indicadas o órgano de Contratación 
poderá ordenar a súa execución a outra empresa, correndo por conta do contratista adxudicatario 
da obra o pago dos citados gastos, ben con cargo á garantía se for suficiente, e se o importe da 
reparación excedese do importe da garantía esixirase o aboamento destes gastos pola vía de 
constrinximento. 

B) Obras contratadas polos Concellos 

  B.1) Será de aplicación o establecido no apartado A da presente cláusula. 

  B.2) Ademais, calquera saldo de liquidación que resulte a favor do contratista deberá ser 
financiado integramente polo Concello contratante.  

 

39) CAUSAS DE RESOLUCIÓN 

Serán as establecidas nos artigos 211  LCSP, cos efectos dispostos no artigo 212,213 e 246. 
LCSP.  

Serán, así mesmo, causas de resolución específicas do presente contrato o incumprimento das 
condicións especiais de execución establecidas nas cláusulas 12, 18, 23, 27 e 35 do presente 
prego. 

 

40) RÉXIME XURÍDICO 



O presente contrato de execución de obras ten carácter administrativo, e ambas as partes quedan 
sometidas expresamente á lexislación de contratos do sector publico e normas complementarias e 
no seu caso da Comunidade Autónoma de Galicia nos termos do artigo 149.1.18 da Constitución, 
así como ás demais disposicións de desenvolvemento, en especial o Regulamento de 
desenvolvemento; supletoriamente aplicaranse as restantes normas de dereito administrativo e, na 
súa falta, as normas de dereito privado.  

As cuestións litixiosas xurdidas sobre interpretación, modificación, resolución e efectos deste 
contrato serán resoltas polo órgano de Contratación, cuxos acordos poñerán fin á vía 
administrativa e contra eles haberá lugar a recurso contencioso-administrativo, conforme ao 
disposto pola Lei reguladora desta xurisdición, previa interposición, no seu caso, do recurso de 
reposición potestativo  e sen prexuízo da interposición de calquera outro recurso que os 
interesados estimen procedente. Nos supostos a que se refire o artigo 44 da  LCSP, os 
interesados poderán interpor o recurso especial en materia de contratación.  



ANEXO I: CADRO DE CARACTERÍSTICAS DO CONTRATO 

1. PROXECTO  
 
 

2. CODIFICACIÓN 
 
 
 
Vocabulario común de contratos (CPV) 
 

  

3. ORZAMENTO BASE DE 
LICITACIÒN 

 

A.-Obras anuais 

Base impoñible …… 

Importe IVE …….. 
Total ………. 

................ Euros (IVE INCLUÍDO) 

B.- Obras Plurianuais 

Base impoñible …… 

Importe IVE …….. 
Total ………. 

Exercicio Orzamentario Importe 
(IVE INCLUÍDO) 
201… 

201.... 

4. VALOR ESTIMADO Base impoñible: …….. 
20% (modificacións previstas de proxecto): …….. 
Total VALOR ESTIMADO  ……………………….. 

4.BIS. REGULACION 
HARMONIZADA 

x□  contrato non suxeito a regulación  harmonizada                       
 

5. APLICACIÓN 
ORZAMENTARIA 

 

6. PRAZO DE 
EXECUCIÓN 

FIXADO NO PROXECTO: 

Non se aplicará en ningún caso a redución do prazo como criterio 
de valoración 

7. CLASIFICACIÓN 
ESIXIDA 

□ Non se esixe    
                    

□ Esíxese (indicar grupo, subgrupo e categoría)  
 Grupo              subgrupo               categoría     
____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 
    

8. CLASIFICACIÓN PARA 
OS EFECTOS DE 
ACREDITAR A 
SOLVENCIA. 

Grupo              subgrupo               categoría     
____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

 

9. LUGAR DE 
PRESENTACIÓN DE 
OFERTAS 

Con carácter exclusivo e excluínte: 
A)  □ Plataforma de contratación do Sector Público 

https://contrataciondelestado.es 

B)  □ Plataforma de contratos públicos de Galicia 

10.  PRAZO DE 
PRESENTACIÓN DE 
PROPOSICIÓNS 

□ A) Tramitación ordinaria: ______días  
                                                                         (Cláusula 11)                       
 

11. DOCUMENTO 
EUROPEO ÚNICO DE 
CONTRATACION  

NON SE ESIXE 

12. PORCENTAXE 
SUBCONTRATACION 

 Non se establece 

 
13.CONDICIÓNS DE 
EXECUCIÓN   

  

Ver cláusula 27 



14. PERFIL DE 
CONTRATANTE 

Enderezo páxina web Deputación: www.dacoruna.gal 
 
Enderezo páxina web concello: --------------------- 

15. GARANTÍA 
DEFINITIVA 

5 % do prezo final ofertado , IVE excluído. 

16. TAXAS DO 
CONTRATO 

 

17. REVISIÓN DE 
PREZOS 

A) Obras anuais e plurianuais con prazo inferior a dous anos: 
NON PROCEDE 

B) Obras plurianuais, con prazo superior a dous anos:    
       (Cláusula 4.2)          B2. PROCEDE         □ 

                                               FORMULA__________________ 

 

18. CONTROL DE 
CALIDADE 

Os gastos asúmeos a Administración 

19. IMPORTE MÁXIMO 
DOS GASTOS DE 
PUBLICIDADE DE 
LICITACIÓN A CONTA DO 
CONTRATISTA 

NON SE ESIXE. 
Non obstante a Administración coa  fin de garantir unha maior 
información ás empresas poderá publicar anuncios en medios de 
comunicación, correndo no seu caso a Administración cos gastos. 

 
20. OUTROS DATOS:  

 
INFORMACIÓN  
  PERFIL DE CONTRATANTE: ……………… 

  TELÉFONO:.................. 
  CORREO ELECTRÓNICO………………….. 
  CARTEL DE OBRA……. 
 
21. DATOS DA FACTURA  
 
21.1. IDENTIFICACIÓN DO DESTINATARIO.  ENTIDADE LOCAL……….. 
       NIF…….. 
       CÓDIGO……. 
 
21.2.-  ÓRGANO DECISORIO/XESTOR  ALCALDE/PRESIDENTE…… 

       CÓDIGO……. 
 
21.3.- IDENTIFICACIÓN  UNIDADE CONTABLE …………………. 
       CÓDIGO………. 
 
21.4.- IDENTIFICACIÓN UNIDADE TRAMITADORA …………………….. 
       CÓDIGO……….. 
 
21.5.-  CÓDIGO DE EXPEDIENTE………………. 
 CÓDIGO DE PROXECTO………………….. 
 
22. LUGAR ONDE SE PODEN OBTER COPIAS DO PROXECTO E PREGO………Perfil de 
contratante integrado en Plataforma de Contratación que se indica na epígrafe 9 do 
cadro de características.  

http://www.dacoruna.gal/


ANEXO II: MODELO DE PROPOSICIÓN 

 
D.         _________________                                    
con domicilio no municipio de …………...    
rúa           _________________         
nº             _________________ _________________       provincia     -----------------       país…..              
teléfono_________________ 

con DNI/NIF (ou Pasaporte ou documento que o substitúa) Nº     _________________                      
actuando en nome propio (ou en representación de _________________.         
              

DNI ou NIF Nº    _________________                  
e con domicilio no  municipio de _________________.                         
rúa_________________ 

nº            _________________, provincia………………, país………. 
teléfono_________________ 

 
Toma parte no procedemento aberto con pluralidade de criterios para a adxudicación da 
execución das obras comprendidas no Proxecto de 
______________________________________________________________________ 

e para cuxos efectos fai constar que: 
 
1º.- Coñece e acepta cantas obrigas se deriven dos Pregos de cláusulas administrativas 
particulares do presente contrato, así como do Proxecto e documentación técnica que o 
integra. 
 
2º.- Acompaña a documentación esixida no Prego de cláusulas administrativas particulares. 
 
3º.- Fai constar que na presente licitación (indíquese o que proceda): 
 

a) ___ Non concorre con empresas vinculadas. 

 
b) ___ Concorre coa/s seguinte/s empresa/s: 

  Denominación 

  NIF 

4º.- Prezo 

Ofrece o  seguinte prezo (DATOS SÓ EN NÚMEROS, NON EN LETRA ): 
 
A) Prezo sen IVE……………………………  Euros). 
 
B)  Imposto sobre o valor engadido (IVE) Porcentaxe :…….  %. Importe……… …euros 

 
C) TOTAL (A+ B)……………….EUROS 

 
5º.- Declaración responsable de estabilidade no emprego e de mulleres traballadoras 

Declara responsablemente que na data de publicación da licitación: 

5.1.- O número global de persoas traballadoras (homes e mulleres) de persoal é  de ___ 
persoas e, destas, o número de persoas directamente relacionadas coa execución de obras 
en xeral é de _____ persoas 

5.2.- O número particular de persoas traballadoras (homes e mulleres) con contrato fixo por 
tempo indefinido e a xornada completa en persoal nos últimos 12 meses anteriores á data 
da publicación do anuncio de licitación na plataforma  é de ____ persoas, o que representa 
un ___ % sobre o número global de persoas traballadoras (homes e mulleres) en persoal  

5.3.- O número particular de mulleres traballadoras con contrato fixo por tempo indefinido e 
a xornada completa en persoal é  de___ mulleres, o que representa un___ % sobre o 
número global de persoas traballadoras fixas de persoal. 



5.4.- O número de traballadores que foran contratados nos 12 meses anteriores á data de 
publicación do anuncio de licitación na Plataforma de Contratación e que procedesen de 
situación de desemprego cunha antigüidade mínima de 1 ano no Servizo Público de 
Emprego, é de -----, o que representa un -----% sobre o persoal global da empresa. 

 

 Aplicable no presente contrato 
1
 

 

Non aplicable no presente contrato
2
  

                                                           

1 

 Indicarase o maior número de persoas con contrato fixo, por tempo indefinido e a xornada 

completa no cadro de persoal dos últimos 12 meses. 

2 Dato que ha cubrir a Administración 

 

 



 
6º.- PLAN DE IGUALDADE (márquese o que proceda) 
 

A empresa ten implantado un plan de igualdade  

A empresa non ten implantado un plan de igualdade  

 Aplicable no presente contrato 
3
  

                                                           

3 Dato que ha cubrir a Administración 

 



 Non aplicable no presente contrato
4
  

                                                           

4 Dato que ha cubrir a Administración 



 
7º.- Que ten previsto subcontratar  as seguintes unidades de obra polo importe que se indica: 
 

UNIDADES OU PARTES DE 
OBRA QUE SE VAN 
SUBCONTRATAR 

IMPORTE IVE INCLUÍDO NOME OU PERFIL 
EMPRESARIAL DO 
SUBCONTRATISTA 

   

   

   

   

   

TOTAL   

 
 
9. DECLARA RESPONSABLEMENTE : 
1º Que ten a representación da sociedade que presenta a oferta; 
2º Que conta  coa adecuada solvencia económica, financeira e técnica ou, no seu caso, a 
clasificación correspondente;  
3º Que conta coas  autorizacións necesarias para exercer a actividade; 
4º Que non está incurso en prohibición de contratar;  
5º De conformidade co disposto no art. 159 e 75.2 LCSP. ( Indicar a opción ): 
5. a. Que non vai recorrer ás capacidades doutras entidades 

5b.- Que vai recorrer ás capacidades doutras entidades , comprometéndose  a dispor 
dos recursos necesarios mediante a presentación para ese efecto do compromiso por 
escrito das ditas entidades, UNHA VEZ SEXA REQUIRIDO POLA Administración. 
6º O seu sometemento ao foro español (só no caso de Empresas estranxeiras)   
7º Que está inscrita no Rexistro: 
a)  Rexistro Oficial de Licitadores e empresas clasificadas do Sector Público número de 
inscrición ____ 

b)  Rexistro equivalente da Comunidade Autónoma de Galicia número de inscrición ____ 

                                  de                   de 20__ 

 
O LICITADOR (Asinado ) 
  



ANEXO III: IDENTIFICACIÓN DO ARQUIVO OU SOBRE ELECTRÓNICO 

 
IDENTIFICACIÓN DE ARQUIVO OU SOBRE ELECTRÓNICO (1) 
 
•  C. OFERTA ECONÓMICA E CRITERIOS AVALIABLES DE FORMA AUTOMÁTICA 
(ARQUIVO OU SOBRE ELECTRÓNICO C) 
 
 

(1) Indicar sobre C segundo a documentación que comprenda, conforme ao disposto na 

cláusula 12. 

  



ANEXO IV: CRITERIOS DE VALORACIÓN  
Tendo en conta que o presente prego ten o carácter de Prego Tipo que rexerá as obras, 
tanto de Deputación como obras de concellos comprendidas en diversos plans a 
puntuación que figura nel parte das seguintes premisas: 
De entre os criterios que se indican a continuación sinalarase a puntuación mínima e 
máxima que se outorga. Cando un criterio non se valore indicarase esta circunstancia.  
1º.- Para cada contrato específico o Órgano de Contratación indicará neste prego cal é a 
puntuación concreta do correspondente criterio de valoración. 
2º En todo caso a puntuación atribuída por todos os criterios considerados  deberá estar 
referida como máximo a 125 puntos e como mínimo a 80 puntos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



FASE II   FASE ÚNICA 

CRITERIOS AVALIABLES MEDIANTE FÓRMULAS: 
 
II.1. OFERTA ECONÓMICA 

 Oferta Económica: 
Puntuación específica para o presente contrato:  
 
 
 De acordo coa fórmula elaborada , a pedimento da Deputación provincial da Coruña , pola 
Facultade de Matemáticas  da USC e cuxo desagregamento, a explicación da fórmula e 
aplicación para o seu coñecemento figura no anexo VIII e na seguinte ligazón:  
https://www.dacoruna.gal/valoracion/ 
 
II.2 ESTABILIDADE NO EMPREGO  
II.2.1. Porcentaxe de persoal fixo en relación co persoal global da empresa. 
 
Puntuación específica para o presente contrato:  
 

Segundo a documentación que inclúa no arquivo ou sobre electrónico  C o licitador, (cláusula 
12) terase en conta a porcentaxe de persoas traballadoras (homes e mulleres) con contrato 
fixo por tempo indefinido e a xornada completa polo menos nos últimos 12 meses anteriores á 
data de publicación do anuncio de licitación na plataforma, en relación co total de persoas 
traballadoras (homes e mulleres) do cadro de persoal. 

Para valorar este criterio o cadro de persoal deberá estar formado por un mínimo de 5 
traballadores, directamente relacionados coa execución de obras en xeral. 

Obterá a máxima puntuación a empresa que teña unha porcentaxe do 75% ou máis 

O resto valorarase proporcionalmente en relación co 75% 

As empresas que conten cunha porcentaxe menor do 40% de persoal fixo non se valorarán 

 
II.2.2. Porcentaxe de mulleres en relación co persoal global da empresa 

 
Puntuación específica para o presente contrato:  
 

O licitador que, na data de publicación da licitación, segundo a documentación que 
inclúa no arquivo ou sobre electrónico  C, (cláusula 12) conte cunha porcentaxe de 
mulleres traballadoras  con contrato fixo por tempo indefinido e a xornada completa 
en relación co total de persoas traballadoras fixas do persoal recibirá a puntuación 
que se indica a continuación:   

- Empresas de 25 ou menos traballadores fixos por tempo indefinido e 
xornada completa: Obterán a máxima puntuación as que conten 
cunha porcentaxe do 12% ou máis, o resto valoraranse 
proporcionalmente  

- Empresas entre 26 e 100 traballadores fixos por tempo indefinido e 
xornada completa: Obterán a máxima puntuación as empresas que 
conten cunha porcentaxe do 10% ou máis,  o resto valoraranse 
proporcionalmente 

- Empresas de máis de 100 traballadores fixos por tempo indefinido e 
xornada completa: Obterán a máxima puntuación as empresas que 
conten con 8% ou máis,  o resto non se puntuarán. 

II.2.3.- Contratación desempregados 

Puntuación específica para o presente contrato:  

 

-----------

PPuntos 

-----------

PPuntos 

-----------

PPuntos 

-----------

PPuntos 

https://www.dacoruna.gal/valoracion/


O licitador que teña a maior porcentaxe de traballadores que foran contratados nos 12 meses 
anteriores á data de publicación do anuncio de licitación na Plataforma de Contratación  e que 
procedesen de situación de desemprego cunha antigüidade mínima de 1 ano no Servizo 
Público de Emprego conseguirá a máxima puntuación. As  demais porcentaxes valoraranse 
proporcionalmente 

 
II.3 IGUALDADE 

Existencia de Plan de igualdade na data de publicación da licitación 

 
Puntuación específica para o presente contrato:  
 
No caso de que se valore a existencia dun Plan de igualdade, a empresa estará obrigada a 
manter os parámetros de igualdade durante o prazo de execución do contrato. 
A empresa que conte con Plan de igualdade acreditado ou presentado no rexistro 
correspondente obterá a máxima puntuación deste criterio, a empresa que non conte con Plan 
de igualdade cualificarase con 0 puntos. 
 
ANEXO IV.II: CRITERIOS ESPECÍFICOS PARA O PRESENTE CONTRATO 

 TIPO DE CRITERIO DENOMINACIÓN PUNTUACIÓN 
ASIGNADA 

CRITERIOS AVALIABLES 
MEDIANTE FÓRMULAS 

OFERTA ECONÓMICA  

ESTABILIDADE 
NO EMPREGO 

Porcentaxe de 
persoal fixo en 
relación co 
persoal global da 
empresa 

 

Porcentaxe de 
mulleres en 
relación co 
persoal global da 
empresa 

 

Contratación 
desempregados 

 

IGUALDADE  

  

-----------

PPuntos 



        
ANEXO V: MEDIOS PERSOAIS E MATERIAIS REQUIRIDOS PARA A EXECUCION DA 
OBRA. DOCUMENTO QUE HA CUBRIR A ADMINISTRACIÓN . 
 
(Cláusulas 12 e 16) 
 
1. MEDIOS PERSOAIS:  
 

CATEGORIA 
PROFESIONAL 

TITULACIÓN REQUIRIDA NÚMERO PERSOAS 

   

   

   

   

 
 
2. MEDIOS MATERIAIS 

 

 CARACTERÍSTICAS Nº UNIDADES OBSERVACIÓNS 

2.1. MAQUINARIA  

 
 
 

   

2.2. EQUIPOS  

 
 
 

   

2.3. MEDIOS 
AUXILIARES 

 

 
 
 

   

 
Os licitadores deberán presentar unicamente  a declaración, axustada ao modelo indicado na 
cláusula 12.A.2  e o licitador que presente a mellor oferta deberá presentar este documento , 
coa documentación xustificativa, de acordo co disposto na cláusula  16 e 12.A.2. 
  



Anexo VI. 
ESPECIFICACIÓN DAS MODIFICACIÓNS DO CONTRATO PREVISTAS NO  PRESENTE 
PREGO. DOCUMENTO QUE HA CUBRIR A ADMINISTRACIÓN  
De acordo co establecido no art. 204 LCSP poderán ser obxecto de modificación: 
1.-por razóns de interese público 

2.- ata un máximo do 20% do prezo inicial 
 as seguintes unidades de obra: 
 

Unidade de obra modificable Descrición da modificación Cuantificación estimada 

   

   

   

   

   

   

   

 
 
A modificación non poderá supor o establecemento de novos prezos unitarios non 
previstos no contrato 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo VII 
SEN CONTIDO 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



Anexo VIII 
 

                     
 
Convenio de Investigación da Deputación da Coruña co Departamento de Matemática Aplicada 
da Universidade de Santiago de Compostela

5
 

 
FÓRMULA XERAL DE VALORACIÓN DE OFERTAS EN CONTRATOS E CONCURSOS 
2018 
1. Notacións 

 P : prezo de licitación,  

 Pe : prezo de licitación,  

 n : Número de ofertas,  

 1 2 nO O …O  
: valor das n  ofertas,  

 1 2 nR R … R  
: redución de prazos das n  empresas (en días naturais),  

 mO
: media das ofertas presentadas ( 1

1 n

m i

i

O O
n 

 
), 

 mR
: media das reducións de prazos presentadas ( 1

1 n

m i

i

R R
n 

 
), 

 max minR R
: redución de prazos máxima e mínima,  

 1 2 nB B … B  
: baixas absolutas (

1i iB P O i … n     
),  

 mB
: baixa porcentual media ( 1

1 n

m i m

i

B B P O
n 

  
),  

 1 2 nb b … b  
: baixas porcentuais con respecto a P  (

100i
i

B
b

P


, 
1i … n  

),  

 max minb b
: baixas porcentuais máxima e mínima,  

 mb
: baixa porcentual media ( 1

1
100

n
m

m i

i

B
b b

n P

 
),  
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 maxV
: máxima valoración posible,  

 maxW
: máxima valoración de acordo coas ofertas presentadas,  

 maxVr
: máxima valoración de acordo coas reducións de prazos presentadas,  

 iV
: valoración económica da oferta i -ésima entre 0  e maxW

, 
1 ,i … n  

 

 iVr
: valoración da redución de prazos i -ésima entre 0  e maxVr

, 
1 .i … n  

 

 
Nota.- Dado que as baixas negativas corresponderían  a ofertas superiores ao prezo de 

licitación (e, polo tanto, non admisibles), suponse que as baixas ib
 son iguais ou maiores que 

cero. Igualmente, como as reducións de prazos negativas corresponderían a prazos superiores 
ao prazo de execución do contrato ou concurso (e, polo tanto, non admisibles), suponse que as 

reducións de prazos iR
 son iguais ou maiores que cero e menores que o prazo de execución 

Pe . 
 
2. Algoritmo de valoración económica de ofertas 
2.1. Valoración máxima inicial  de acordo coa baixa máxima 

 Se 
15maxb 

 entón 
max max0,7 .

15

maxb
W V

 

 Se 
15 25maxb 

 entón 
max max max

15
0,7 0,3 .

10

maxb
W V V


 

 

 Se 
25maxb 

 entón max max .W V
 

 

2.2. Valoración económica entre 0  e maxW
 

A  puntuación iV
 da oferta i -ésima calcúlase, en función da baixa máxima, por interpolación a 

cachos do xeito seguinte (véxanse as Figuras 1 a 3):  
 

 Se 
610maxb 

 entón 
0.iV 

 

 Se 
610 15maxb  

 entón 
max0,7 .

15

i
i

b
V V

 

 

 Se 
15 25maxb 

 entón 

 

1. Se 
15ib 

entón 
max0,7

15

i
i

b
V V 

 

2. Se 
15ib 

entón 
max max

15
0,7 0,3 .

10

i
i

b
V V V


 

 

 Se 
25maxb 

 entón 



 

1. Se 
15ib 

entón 
max0,7

15

i
i

b
V V 

 

2. Se 
15ib 

entón 

max max

max

15
0,7 0,3 .

15

i
i

b
V V V

b


 


 

 
 
 

Nótese que a puntuación máxima maxV
 só se atinxe se a baixa máxima ( maxb

) é igual ou 
superior ao 25% e que, cunha baixa do 15%, sempre se obtén o 70% da valoración máxima.   
 
 
Nota.- No caso particular en que todas as ofertas son iguais ao prezo de licitación tense 

1 2 0n m maxb b … b b b     
 polo que as valoracións anteriores non son válidas (téñense 

divisións por cero). Neste caso, acordamos outorgar a todas elas unha puntuación nula (
0iV 

) . Na práctica, esta situación tamén se produce cando as baixas son todas moi pequenas 
aínda que non sexan exactamente cero. Por iso, propoñemos  dar unha puntuación nula a 

todas as ofertas  sempre que 
610maxb 

.  
 
 
 

 
 

Figura 1: Representación gráfica das puntuacións se 
15maxb 

. 
 



 
 

Figura 2: Representación gráfica das puntuacións se 
15 25maxb 

. 
 

 
 

Figura 3: Representación gráfica das puntuacións se 
25maxb 

. 
 
 



Neste Contrato non será de aplicación a valoración das reducións de prazo 
  



Anexo IX 

Tarefas críticas que obrigatoriamente ten que executar o contratista (art. 215.2 e)  LCSP e 
cláusula 35.5 do presente prego) 

Non esixible neste contrato   

Esixible neste contrato     con arranxo ao seguinte cadro      

 

UNIDADE DE OBRA IMPORTE A PREZOS DE PROXECTO 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 
 


